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Rhan 1: Cyflwyniad a Chefndir 
 
1.1 Cefndir 

Rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) baratoi ac adolygu’n barhaus 
Gynllun Datblygu Lleol 1 (CDLl, y Cynllun) ar gyfer ei ardal.  Mabwysiadwyd y 
Cyngor Gynllun Datblygu Lleol ar gyfer Ceredigion ar 25ain Ebrill 2013.  Mae’r 
CDLl a fabwysiadwyd yn gosod blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer datblygu a 
defnyddio tir o fewn y Sir, a’i bolisïau ar gyfer eu rhoi ar waith rhwng 2007 a 
2022.  
 
Yn sgil mabwysiadu’r cynllun, rhaid i’r Cyngor ddal ati i adolygu’r materion a 
all effeithio ar ddatblygiad ei ardal neu’r gwaith o gynllunio’i ddatblygiad2.  Ers 
mabwysiadu CDLl Ceredigion, mae ymarferoldeb cyflenwi strategaeth, 
polisïau a safleoedd y cynllun wedi’i fonitro’n flynyddol ar ffurf Adroddiad 
Monitro Blynyddol (AMB), a gyflwynir i Lywodraeth Cymru (LlC)3. 
 
Yn sgil cyflwyno trydydd AMB Ceredigion i Lywodraeth Cymru yn Hydref 
2016, sbardunwyd adolygiad llawn o’r CDLl.  Cafodd canfyddiadau’r 
adolygiad eu cyflwyno mewn Adroddiad Adolygu4 [a gyflwynwyd i’r Cyngor ar  
26ain Hydref 2017]. Following consultation, in response to comments 
received, minor changes have been agreed by Council [reported to Council 
on 24th January 2018] and subsequently submitted to Welsh Government. 
 
Mae’r Adroddiad Adolygu’n gosod cwmpas yr adolygiad yn glir a, ble mae 
angen gwneud newidiadau, beth sydd angen ei newid a pham, yn seiliedig ar 
dystiolaeth; gan gynnwys materion, amcanion, strategaeth, polisïau, profion 
cadernid a’r Arfarniad Cynaliadwyedd (AC).  Mae’r Adroddiad Adolygu’n 
argymell bod y Cyngor yn mynd ati i baratoi CDLl newydd yn dilyn y drefn 
adolygu lawn.  Cyhoeddwyd yr Adroddiad ochr yn ochr â’r Cytundeb Cyflenwi 
CDLl drafft, sy’n nodi trefniadau i gynnwys yr holl randdeiliaid yn y broses o 
Adolygu’r Cynllun. 
 
 Mae’r Cytundeb Cyflenwi hwn yn cynnig y dylai’r cynllun newydd ddechrau ar 
1af Ebrill 2018 a dod i ben ar 31ain Mawrth 2033.  Bydd cyfle pellach i wneud 
sylwadau ar yr Adroddiad Adolygu ochr yn ochr ag ymgynghoriad ar y 
Strategaeth a Ffefrir. 
 
Rhaid mynd ati i baratoi Cynllun newydd fel rhan o’r gwaith o sicrhau datblygu 
cynaliadwy5, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
Nes bod yr Adolygiad o’r CDLl wedi’i gwblhau a chynllun newydd wedi’i 
fabwysiadu, bydd cynllun presennol y Cyngor, sef Cynllun Datblygu Lleol 
Cyngor Sir Ceredigion 2007 – 2022 yn parhau i ddarparu’r strategaeth 
ddatblygu a’r fframwaith polisi ar gyfer anghenion datblygu a chadwraeth y Sir 

                                            
1 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (DCPhG) (adran 62) 
2 Dan Adran 61 o  DCPhG 2004 
3 fel bo’n ofynnol dan Adran 76 o DCPhG 2004 
4 Dan Adran 69 o DCPhG 2004  
5 Dan adran 2, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 



Cynllun Datblygu Ceredigion Cytundeb Cyflenwi Cynllun Newydd 

2  Mehefin 2018 

hyd 31ain Mawrth 20226 neu pan fabwysiadir y Cynllun newydd7, os bydd 
hynny’n digwydd yn gynt na hynny. 
 

1.2 Y Cytundeb Cyflenwi 
Y Cytundeb Cyflenwi (CC) hwn yw un o’r gofynion cyntaf wrth baratoi’r 
Cynllun newydd.  Mae’n gytundeb ffurfiol rhwng Cyngor Sir Ceredigion, fel yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), a Llywodraeth Cymru i sefydlu’r canlynol: 

 amserlen mabwysiadu’r cynllun, sy’n ddiffiniol am y cyfnodau nes bod 
y cynllun yn cael ei adneuo, ac yn ddangosol am y cyfnodau wedi 
hynny; 

 cydlyniad â’r  broses o baratoi strategaethau a dogfennau eraill 
 yr adnoddau yn nhermau’r gyllideb a’r staff mae’r Cyngor yn barod i’w 

neilltuo er mwyn paratoi’r cynllun; 
 Cynllun Cynnwys y Gymuned sy’n gosod sut y bydd y Cyngor yn 

cwrdd â gofynion cyfranogi ac ymgynghori Rheoliadau’r CDLl wrth 
baratoi, adolygu a diwygio’r CDLl 

 y dull y mae’r Cyngor yn bwriadu’i ddefnyddio i ddelio ag adborth y 
broses ymgynghori. 

 
Wrth ddatblygu’r Cytundeb Cyflenwi ar gyfer y diwygiad cyntaf hwn o’r CDLl 
mi fydd y Cyngor: 

 Yn paratoi CC diwygiedig; 
 Yn ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol a’r cyhoedd ar y CC 

diwygiedig; 
 Yn diwygio’r CC yn sgil yr ymgynghoriad; 
 Yn cael cymeradwyaeth y Cyngor i’r CC diwygiedig; 
 Yn cael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i’r CC diwygiedig; 
 Yn cyhoeddi’r CC ynghyd â’r Adroddiad Adolygu ar ei wefan 

 
Mae’r Cytundeb hwn wedi’i ddrafftio’n unol â rheoliadau a chanllawiau LlC, 
gan gynnwys:  Cyfarwyddebau Ewropeaidd perthnasol; deddfwriaeth, polisi, 
cynlluniau a chanllawiau cenedlaethol; a chynlluniau a strategaethau 
rhanbarthol a lleol, yn ogystal â’r Cynllun Llesiant Lleol newydd. Cynhaliwyd 
ymgynghoriad ar Adroddiad Adolygu'r CDLl a chytundeb drafft y Cynllun 
Cyflawni ar draws cyfnod o chwe wythnos rhwng 2ail Tachwedd a 15fed 
Rhagfyr 2017. Ystyriwyd ymatebion gan y Cyngor ar 24ain Ionawr 2018 ac, o 
ganlyniad, mae mân newidiadau wedi'u hymgorffori yn hyn o beth Cytundeb 
Cyflawni. Cadarnhawyd newidiadau pellach, i'r amserlen, gan y Cyngor ar 
21ain Mehefin 2018.  
 

1.3 Preparation of the Replacement Plan 
Wrth baratoi’r CDLl Newydd, bydd y Cyngor yn anelu at gyflawni’r amcanion 
canlynol:- 

 Hwyluso Datblygu Cynaliadwy gan baratoi a monitro’r CDLl drwy 
broses sy’n integreiddio Arfarniad o Gynaliadwyedd (gan gynnwys 
gofynion Asesu Amgylcheddol Strategol) yn y broses o greu’r cynllun. 

                                            
6 Dyddiad terfynu’r Cynllun presennol yn unol ag Adran 62(3B) o DCPhG 2004, fel y’i diwygiwyd 
7 Ar fabwysiadu’r cynllun newydd bydd y cynllun presennol yn dod i ben yn awtomatig, fel y cyfeirir ato 
yn Adran 62 (9) DCPhG, fel y’i diwygiwyd. 
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 Seilio’r gwaith o gynhyrchu’r CDLl Newydd ar ymgysylltiad cynnar ac 
effeithiol â chymunedau, i ystyried amrywiaeth o safbwyntiau, gyda’r 
nod o adeiladu consensws barn eang ar y strategaeth a’r polisïau. 

 Sicrhau integreiddiad o ran polisïau trwy gynhyrchu CDLl Newydd sy’n 
fewnol gyson ac sydd wedi’i integreiddio â phrif bolisïau a 
strategaethau eraill ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol (gan osgoi 
ailadrodd diangen). 

 Sicrhau dull cyflym ac ymatebol o greu’r cynllun, gan gyhoeddi 
amserlenni ar gyfer y gwaith paratoi, llai o fersiynau drafft cyn 
mabwysiadu’r cynllun, a monitro ac adolygu strategol rheolaidd fel bod 
y cynlluniau’n adlewyrchu newidiadau yn y Gymru sydd ohoni. 

 Paratoi CDLl diwygiedig sy’n strategol, yn gryno ac yn nodedig yn y 
modd mae’n gosod sut y bydd Ceredigion yn datblygu ac yn newid, yn 
seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o’r berthynas rhwng lleoedd, gan 
gynnwys ar draws ffiniau gweinyddol, yn ogystal ag osgogwyr newid. 

 Sicrhau datblygu cynaliadwy, gan roi ystyriaeth i ofynion seilwaith, yr 
adnoddau sydd ar gael, ymarferoldeb, a ffactorau’r farchnad. 

 
Dwy ddogfen allweddol y CDLl yw’r Cynllun Cyn Adneuo a’r Cynllun Adneuo.  
 
Bydd y Cynllun Cyn Adneuo (a adwaenir hefyd fel y Strategaeth a Ffefrir) yn 
cynnwys: 

 y Strategaeth a Ffefrir (gan gynnwys Gweledigaeth, materion strategol, 
nodau ac amcanion, polisïau allweddol, monitro targedau a 
dangosyddion, lleoliadau bras ar gyfer cyflenwi anghenion datblygu 
cynaliadwy, a dehongliad gofodol o’r strategaeth); 

 
Bydd y Cynllun Adneuo’n cynnwys: 

 polisïau datblygu ar gyfer yr ardal gyfan wedi’u mynegi mewn modd 
generig lle bo modd, gan gynnwys polisïau sy’n seiliedig ar destunau; 

 dyraniadau tir ar raddfa fawr; 
 polisïau a chynigion ar gyfer ardaloedd allweddol o ran eu newid neu’u 

diogelu; 
 cyfiawnhad rhesymegol cryno i esbonio polisïau a darparu arweiniad ar 

gyfer eu gweithredu 
 map cynigion daearyddol (gyda mapiau wedi’u mewnosod lle bo’n 

briodol). 
 

1.4 Arfarniad Cynaliadwyedd (AC) Integredig / Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS) ac Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd (ARhC)  
Mae Arfarniad Cynaliadwyedd yn orfodol ar gyfer CDLl Newydd8. Mae’r AC yn 
ymdrin ag effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y CDLl.  
Rhaid bod y CDLl Newydd hefyd yn destun asesiad amgylcheddol 9. Mae 

                                            
8 dan adran 5(2) a 5(4) Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) (Rheoliadau AAS) 
2004 
9 (Rheoliadau AAS 2004, 5(2) a 5(4)) 
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Canllawiau Llywodraeth Cymru10 yn nodi mai cynnwys gofynion Rheoliadau 
AAS yn yr AC fyddai orau. Bydd yr Arfarniad Cynaladwyedd a’r Asesiad 
Amgylcheddol Strategol yn chwarae rhan bwysig o ran arddangos bod y CDLl 
Newydd yn un cadarn, drwy sicrhau ei fod yn adlewyrchu amcanion datblygu 
cynaliadwy.  Mi fydd yn gymorth i gyfiawnhau’r polisiau ar sail resymegol. 
Mae gofyn sgrinio a chynnal asesiadau priodol11 i sefydlu a ydy’r Cynllun yn 
debygol o gael effaith niweidiol sylweddol ar safleoedd a ddiogelir gan Ewrop, 
megis Ardal Cadwraeth Arbennig, Ardal Gwarchodaeth Arbennig neu safle 
RAMSAR.  Cynhelir asesiad sgrinio ar gyfer CDLl Newydd i ddechrau, ac yna 
asesiad priodol os oes angen. 
 

1.5 Safonau Iaith Gymraeg 
Bydd y broses o ddiwygio’r cynllun yn cydymffurfio’n llawn â Safonau Iaith 
Gymraeg y Cyngor, gyda trefniadau cyfarfodydd, cynlluniau, tystiolaeth 
ategol, gwybodaeth gyhoeddedig, gohebiaeth a dogfennau yn y ddwy iaith fel 
bo’n briodol ar ffurf copi caled, ar y We ac yn electronig. 
 

1.6 Archwiliad Annibynnol o Gadernid 
Cysyniad sylfaenol y system Cynllun Datblygu Lleol yw bod y cynllun yn 
gynnyrch proses drylwyr a chynhwysfawr o ymgysylltu â’r gymuned, lle mae’r 
awdurdod cynllunio wedi mireinio’r opsiynau i gynhyrchu’r hyn mae’n ei 
ystyried yn gynllun Cadarn.  Tybir felly bod y Cynllun Datblygu Lleol yn un 
Cadarn oni bai bod tystiolaeth i’r gwrthwyneb yn dod i’r amlwg yn ystod yr 
Archwiliad.  
 
O ganlyniad bydd angen i’r rhai sy’n gwrthwynebu ddangos pam nad yw’r 
cynllun yn un Cadarn.  Anogir pawb sy’n cyflwyno sylwadau ar y Cynllun 
Datblygu Lleol i sicrhau bod eu sylwadau’n ymwneud â’r Profion Cadernid.  
 
Ar ran Llywodraeth Cymru, bydd yr Arolygiaeth Gynllunio’n cynnal Archwiliad 
Annibynnol.  Cyfrifoldeb yr Arolygydd penodedig yn ystod yr Archwiliad fydd 
ystyried Cadernid y Cynllun Datblygu Lleol yn ei gyfanrwydd.  Mi fydd 
Arolygwyr yn ystyried gwrthwynebiadau unigol, ond byddant yn gwneud 
hynny ar sail y modd y mae’r rheiny’n mynd i’r afael â Chadernid cyffredinol y 
Cynllun Datblygu Lleol.  
 
Swyddogaeth yr archwiliad yw asesu p’un ai y cydymffurfiwyd â’r gofynion 
paratoi a ph’un ai ydy’r CDLl a gyflwynwyd yn bodloni’r tri phrawf cadernid 
canlynol: 
 
Prawf 1: A ydy’r cynllun yn addas? h.y. a ydy hi’n glir bod y CDLl yn 

cydweddu â chynlluniau eraill?); 

Prawf 2: A ydy’r cynllun yn briodol? ((h.y. a ydy’r cynllun yn addas ar 
gyfer yr ardal yng ngoleuni’r dystiolaeth?); 

Prawf 3 A fydd y cynllun yn cyflenwi (h.y. a yw’n debygol o fod yn 
effeithiol? 

                                            
10 Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol Argraffiad 2 (Awst 2015) 
11 Rhan 6, Pennod 8 Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 
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Ceir mwy o wybodaeth am y Profion Cadernid ar wefan y Gyfarwyddiaeth 
Gynllunio12  
Yn dibynnu ar raddfa’r newid a osodir yn y Cynllun Adneuo, bydd yr 
Archwiliad yn canolbwyntio ar un ai fersiwn ‘gyda’r newidiadau wedi’u nodi’13 
o’r Cynllun mabwysiedig, neu, os bydd y Cynllun wedi’i ddiwygio’n llwyr14 neu 
Gynllun Newydd wedi’i adneuo, fersiwn lân o’r Cynllun newydd a ddefnyddir 
ar gyfer yr archwiliad.  
 
Rhaid i unrhyw newidiadau arfaethedig i’r cynllun ddangos sut mae’r profion 
cadernid wedi’u bodloni.  Yn ystod yr archwiliad o’r cynllun newydd, disgwylir 
y bydd yn destun craffu mwy trylwyr na’r cynllun mabwysiedig, gyda mwy o 
bwyslais ar y dystiolaeth sylfaenol o ran ymarferoldeb y strategaeth, y polisïau 
a’r safleoedd a ddyrannwyd.  Bydd argymhellion yr Arolygydd yn sgil 
archwiliad annibynnol yn orfodol. 
 

  

                                            
12 ‘Archwilio Cynlluniau Datblygu Lleol:  Canllawiau Gweithrefnol (Awst 2015)’ 
     http://planninginspectorate.gov.wales/?skip=1&lang=cy  
13 h.y.  gyda newidiadau i’r testun wedi’u hamlygu gyda ffont trwm / llinell trwyddynt 
14 Cynigir y strategaeth gyda goblygiadau o ran holl bolisïau/dyraniadau’r cynllun 
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Rhan 2: Cynllun Cynnwys y Gymuned 
 

2.1 Cyflwyniad: 
Mae gofyn bod y Cyngor yn gweithio gyda chyrff rhanddeiliaid ac yn 
ymgynghori â’r cyhoedd wrth baratoi’r CDLl. Mae Ysgrifennydd Cabinet 
Llywodraeth Cynulliad Cymru dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yn ei 
gwneud yn ofynnol i'r Cyngor gwblhau'r broses CDLl Newydd o fewn tair 
blynedd a hanner a hanner o gychwyniad ffurfiol (e.e. cadarnhad y Cytundeb 
Cyflawni).  
 
Disgwylir y bydd camau olaf y broses CDLl, hynny yw, o’r Archwiliad o’r CDLl 
(a gynhelir gan Arolygydd Cynllunio annibynnol) a chyflwyno adroddiad 
terfynol, hyd at Fabwysiadu’r CDLl, yn cymryd 40 wythnos.   
 
Mae’r ACLl yn bwriadu gwneud y defnydd gorau o’r strwythurau ar gyfer 
cynnal deialog parhaus gyda chynrychiolwyr croestoriad o’r gymdeithas yng 
Ngheredigion, sydd eisoes wedi’u sefydlu dan Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGC) Ceredigion, a thrwy’r grŵp hwn, nodi cysylltiadau â phrif 
randdeiliaid. 
 

2.2 Y broses o wneud penderfyniadau yn y Cyngor 
15Bydd y Cyngor llawn, sy’n cwrdd yn chwarterol ac yn cynnal sesiynau 
ychwanegol arbennig fel bo angen, yn penderfynu ynghylch y CDLl a’i 
gynnwys arfaethedig ar adegau allweddol o’r broses, yn dilyn argymhellion 
gan y Cabinet, sy’n cwrdd bob pythefnos. Bydd y Cyngor yn gwneud y 
penderfyniadau terfynol ynghylch cynnwys y cynllun ar bob adeg allweddol o 
broses baratoi’r CDLl ac ar adegau, wrth iddo gytuno ynghylch y strategaeth a 
ffefrir, bydd yn rhaid i’r Cyngor hepgor rhai o’r opsiynau a gynigir yn ystod y 
camau cyfranogi ac  ymgynghori cyhoeddus Cyn Adneuo, er mwyn symud y 
broses yn ei blaen.  
 

Cynnwys y Gymuned 
Mae’r Cytundeb Cyflenwi’n helpu i sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â’r 
egwyddorion allweddol o ran cynnwys y gymuned trwy gydol y Broses 
Adolygu, a bod gweithgaredd o’r fath yn cael ei gynnal yn unol â Pholisi 
Ymgysylltu â’r Gymuned 16 a Phecyn Cymorth Ymgysylltu â’r Gymuned17 y 
Cyngor. Mae amcanion y Polisi Ymgysylltu â’r Gymuned fel a ganlyn: 

 Sicrhau bod yna ddealltwriaeth glir ac ymrwymiad, ar draws y Cyngor 
gyfan, i ymgysylltu â chymunedau ynghylch penderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu bywydau. 

 Sefydlu dull cydlynol a chyson o ymgysylltu â’r gymuned yng 
Ngheredigion yn unol ag ‘Egwyddorion Cenedlaethol Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd yng Nghymru’. 

 Sicrhau bod yr ymgysylltu â’r gymuned yn gynhwysol trwy roi cyfle i 
bob un o drigolion y sir i fynegi’u barn, yn enwedig pobl a grwpiau all 

                                            
15 Dan Reoliad 14 o Reoliadau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (CDLl) Cymru 2005 
16  (cymeradwywyd gan y Cyngor 13/12/2012) 
17 (cymeradwywyd gan y Cyngor 01/07/2012). 
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fod yn anoddach eu cyrraedd, a bod y farn honno’n cael ei chlywed a’i 
pharchu. 

 Sicrhau bod ein cymunedau’n cael gwybod beth yw canlyniadau’r 
ymgysylltu. 

 Gwerthuso effeithiolrwydd gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned a 
cheisio gwelliant parhaus.  

 
Mae Cyngor Sir Ceredigion, trwy’r BGC, wrthi’n paratoi Cynllun Llesiant 
Lleol18 a fydd yn gosod amcanion lleol a’r camau mae’n bwriadu’u cymryd i 
gefnogi dull cydweithredol o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus sy’n cwrdd ag 
anghenion presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u 
hanghenion nhw. 
 
Fel rhan o gylch gwaith y BGC, mae’r Cyngor eisoes wedi adeiladu 
partneriaethau a gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio o fewn fframwaith sy’n 
caniatáu deialog gyda chynrychiolwyr cymuned gyfan Ceredigion - y cyhoedd, 
grwpiau buddiant a sefydliadau sy’n bartneriaid.  Mae’r rhain yn cynnwys 
cysylltiadau â grwpiau ‘mwy anodd eu cyrraedd’, gan gynnwys pobl ifanc a 
phobl hŷn gydag anableddau.  
 
Bydd y Cyngor hefyd yn ymdrechu i gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol yn 
ogystal a’r grwpiau mwy anodd eu cyrraedd hyn ar adegau allweddol wrth 
baratoi’r Cynllun amnewidiol, fel bo’n briodol.  
 
Defnyddir aelodau’r Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol yn ystod camau cynnar a 
chamau dilynol y broses i nodi gweledigaeth ar gyfer y CDLl ac i gynhyrchu 
opsiynau strategaeth (yn deillio o drafodaethau eraill gyda Rhanddeiliaid), er 
mwyn gwneud argymhellion i’r Aelod Cabinet, Gweithgor y CDLl a’r Cabinet 
ar y Strategaeth a Ffefrir, ac i sicrhau bod yna sylfaen tystiolaeth cadarn ar 
gyfer y CDLl. 
 
Trwy gydol y broses bydd y ACLl yn gwneud defnydd o Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol fel ffocws wrth symud ymlaen.  Ffurfir aelodaeth y grŵp hwn a 
Grwpiau Rhanddeiliaid eraill gan roi pwyslais ar berthnasedd gwybodaeth y 
rhanddeiliaid ym meysydd allweddol paratoi’r cynllun (e.e. tai, yr amgylchedd, 
manwerthu, twristiaeth, datblygu economaidd ac ati).  Dewisir aelodau’r 
grwpiau o blith Cyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol19, aelodau a 
swyddogion y Cyngor, ac yn fwy cyffredinol fel bo’n briodol. 
 
Bydd gan Gynghorau Tref a Chymuned20– (gweler Atodiad 2A) ran bwysig i’w 
chwarae o ran sicrhau bod anghenion a barn eu cymunedau lleol yn cael ei 
chlywed. 
 

Cynnwys y Cyngor Llawn, y Cabinet a’r Aelod Etholedig Lleol 
Cyn ac ar ôl bob cam o’r gweithgareddau cyfranogi ac ymgynghori ehangach, 
bydd Aelod Cabinet a Gweithgor y CDLl (gyda chynrychiolwyr o blith yr 

                                            
18 Dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
19 sy'n ofynnol gan Reoliad 14 o Reoliadau 2005, fel y'i diwygiwyd 
20 wedi’u rhestru dan y rheoliadau fel Cyrff Ymgynghori Penodol  
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Aelodau etholedig a phenaethiaid a swyddogion gwasanaethau perthnasol yn 
bresennol) yn cwrdd i ystyried materion ac ymatebion.  Yn dilyn hynny bydd 
ystyriaeth gan y Pwyllgor Craffu perthnasol a’r Cabinet yn sylfaen i 
benderfyniad y Cyngor ar adegau allweddol wrth i’r cynllun fynd rhagddo.  Y 
Cyngor Llawn fydd yn penderfynu’n derfynol ynghylch yr hyn y bydd yr ACLl 
yn ei gynnwys yn y Cytundeb Cyflenwi, y Strategaeth a Ffefrir a’r Cynllun 
Adneuo. 
 
Ar wahanol adegau hefyd wrth i’r cynllun fynd rhagddo bydd angen i’r 
Aelodau gymryd rhan mewn sesiynau trafod amrywiol sy’n ymdrin â’r 
Cytundeb Cyflenwi hwn, y weledigaeth, opsiynau strategol/ y Strategaeth 
Anheddu a’r Strategaeth a Ffefrir, polisïau, a safleoedd penodol.  
 

Rôl yr Awdurdod Cynllunio Lleol a Swyddogion y Cyngor 
Bydd y Cyngor yn sicrhau pob un o’i wasanaethau sydd â wnelo â’r CDLl yn 
chwarae rhan lawn ym mhroses baratoi’r cynllun.  
 
Bydd y swyddogion yn ymwneud â’r broses trwy gyswllt beunyddiol, a hefyd 
trwy grwpiau’r BGC a sesiynau trafod amrywiol. Bydd y Grŵp Arweinyddiaeth 
a phenaethiaid gwasanaethau’n ymwneud â’r broses drwy strwythur y 
Cabinet  ynghyd â’r Aelod Cabinet arweiniol a Gweithgor  y CDLl. 
 
Bydd Tîm Cynllunio Polisi yr Awdurdod Cynllunio Lleol hefyd yn defnyddio 
Tîm Rheoli Datblygiad Ceredigion fel fforwm trafod defnyddiol i edrych ar 
anghenion gwasanaethau yn y dyfodol, ac opsiynau cynllun datblygu gyda 
swyddogion y Cyngor. 
 

2.3 Egwyddorion a Dulliau o Gynnwys y Gymuned 
 

Egwyddorion 
Bydd yr egwyddorion canlynol yn llywio dulliau’r Cyngor o gynnwys y 
gymuned wrth baratoi’r CDLl: 

 Ymrwymiad – Bydd y Cyngor yn cynnig cyfleoedd i’r gymuned 
gyfranogi ar adegau priodol o’r broses. 

 Cynhwysiant – Bydd y Cyngor yn annog pawb sydd â diddordeb a 
phawb a allai gael ei effeithio gan y CDLl i gymryd rhan weithredol. 

 Priodoldeb - Bydd y Cyngor yn ceisio cynnwys y gymuned trwy’r dulliau 
mwyaf priodol fel y’u pennir yn y ddogfen hon. 

 Tryloywder a hygyrchedd – Bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw 
wybodaeth sydd ganddo ar gael i’r cyhoedd a bydd yn ymgysylltu â’r 
cyhoedd mewn modd tryloyw ac agored. 

 Atebolrwydd – Bydd y Cyngor yn cyhoeddi canlyniadau’r ymgysylltu 
cymunedol gan geisio sicrhau y caiff yr holl randdeiliaid eu hysbysu 
ynghylch canlyniadau eu cyfranogiad. 

 Cynhyrchedd - Bydd y Cyngor yn ceisio defnyddio’r ymgynghori a’r 
ymgysylltu â’r gymuned i sicrhau cymaint o gonsensws ag y bo modd 
ynghylch cynnwys y CDLl. 

 Realistig – Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod pawb sy’n ymwneud 
â’r broses yn ei deall a’u bod yn realistig ynghylch yr hyn y gellir ei 
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gyflawni yng nghyd-destun y ddeddfwriaeth berthnasol a chyfarwyddyd 
LlC. 

 
Cynnwys y Gymuned 

Yn Atodiad 2B nodir yn fanwl amrywiol ddulliau o gynnwys y gymuned sy’n 
debygol o gael eu defnyddio wrth lunio’r cynllun. Defnyddir y Grŵp 
Rhanddeiliaid allweddol, yr Aelod Cabinet a Gweithgor y CDLl, Grwpiau 
Rhanddeiliaid eraill a fforymau trafod eraill fel bo’n briodol i gasglu 
gwybodaeth a safbwyntiau ac asesu adroddiadau. Ystyrir dulliau eraill a 
awgrymir hefyd. Mae’r dulliau  penodol a ddefnyddir yn debygol o ddibynnu ar 
yr isod: 

 y pwnc; 
 pa gam o’r gwaith y bydd y Cyngor arno o ran llunio’r cynllun; 
 blaenoriaethau’r ymgynghoreion 
 yr adnoddau sydd ar gael i’r Cyngor. 

 
Adborth 

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod adborth ar gael cyn gynted ag y bo modd ar 
ganlyniadau’r ymgysylltu a’r ymgynghori trwy gydol y gwaith o lunio’r cynllun. 
Bydd adborth y Cyngor ar y ffurfiau isod fel bo’n briodol: 

 Adroddiadau ar unrhyw benderfyniadau/diwygiadau a wnaed a’r 
rhesymau drostynt; 

 Adroddiadau ar y camau nesaf ym mhroses paratoi’r cynllun; 
 Cyfarfodydd ac ymgynghori dilynol fel bo angen; 
 Gohebiaeth fanwl lle bo angen eglurhad neu ragor o ddeialog. 

 
Os bydd rhywun yn cyflwyno deiseb yn ystod y cyfnod ymgynghori, bydd y 
Cyngor yn gohebu’n uniongyrchol â’r sawl a’i cyflwynodd o hynny allan. Bydd 
y Cyngor yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i godi ymwybyddiaeth a rhoi 
cyhoeddusrwydd i’r broses o baratoi’r CDLl, gan gynnwys gwybodaeth ar y 
wefan, diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol a datganiadau i’r wasg.  
 

Cyfathrebu 
Bydd y Cyngor yn rhoi diweddariadau rheolaidd a chanlyniadau’r broses ar ei 
wefan.  Bydd hefyd yn cadw mewn  cysylltiad trwy gyfrwng cyfarfodydd a 
chyflwyniadau.  
 

Ymrwymiad i weithio’n ddwyieithog 
Cynhelir proses y CDLl yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg y Cyngor. Mae’r 
canlynol yn hynod berthnasol: 

 Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg ac 
os oes angen ateb personol, anfonir yr ateb yn iaith y llythyr gwreiddiol. 

 Bydd pob llythyr safonol, ffurflen sylwadau, cylchlythyr a hysbysiad 
cyhoeddus yn ddwyieithog 

 Bydd yr holl ddeunydd hysbysebu’n ddwyieithog. 
 Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael ym mhob cyfarfod cyhoeddus. 
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Dulliau eraill o gyfathrebu 
Ar gyfer pobl gyda nam ar eu golwg darperir fersiynau print bras o’r 
dogfennau perthnasol os gwneir cais. Cyfeirir at hyn ym mhob dogfen gan:  

'Os bydd angen y ddogfen hon arnoch mewn fformat arall, fel print 
bras neu gefndir lliw, cysylltwch â'r tîm Polisi Cynllunio trwy e-
bost, ldp@ceredigion.gov.uk neu dros y ffôn, 01545 572123 '. 

Ar gyfer pobl gyda nam ar eu clyw mae modd gwneud trefniadau arbennig os 
gwneir cais i gynorthwyo gyda’r cyfathrebu; ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus 
mae cylchwifren i’w cynorthwyo ym mhrif Siambr y Cyngor ym Mhenmorfa, 
Aberaeron.  
Ar gyfer pobl gyda phroblemau cyfathrebu eraill neu anawsterau dysgu bydd y 
Cyngor yn ceisio ymateb i ofynion penodol. 
Ynghyd â'r ymgynghoriadau bydd cynnig cyflwyniadau / presenoldeb mewn 
cyfarfodydd priodol megis Lleisiau ar gyfer Cydraddoldebau Ceredigion a'r 
Fforwm Anabledd. 
 

Hygyrchedd 
Cynhelir y cyfarfodydd mewn lleoliadau sy’n hygyrch i bobl gydag 
anableddau.  Bydd pob dogfen gyhoeddus ar gael ar wefan y Cyngor. 
 

2.4 Disgwyliadau’r Ymgynghoreion  
Wrth ymgynghori â’r gymuned a chael y gymuned i gyfranogi mae’r Cyngor 
am weithredu mewn ysbryd positif er mwyn hyrwyddo barn gytûn ac osgoi 
creu disgwyliadau camarweiniol mewn perthynas â’r broses. Yn Atodiad 6 
nodir disgwyliadau’r Cyngor mewn perthynas â’r ymgynghoreion (boed nhw’n 
gyrff ymgynghori neu’n aelodau o’r cyhoedd) yn ystod bob cam o broses 
llunio’r cynllun. 
 

2.5 AC/AAS ac Asesiadau Priodol 
Rhaid i’r Cyngor gynnal Arfarniad Cynaliadwyedd (AC)21 ac Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS)22 o’r CDLl Newydd.  Nod yr AAS yw gwella 
perfformiad amgylcheddol y cynllun a darparu amcanion amgylcheddol 
strategol, tra bod yr AC yn ystyried effeithiau cymdeithasol ac economaidd y 
cynllun, yn ogytal â’r effeithiau amgylcheddol.  Mae Llywodraeth Cymru’n 
cynghori mai ymgorffori gofynion Rheoliadau’r AAS yn yr AC fyddai orau. 
 
Caiff Gweithgor Cynaladwyedd (GC) ei sefydlu a bydd hwnnw’n cynnwys 
grŵp o Gyrff Ymgynghori Penodol (gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, 
CADW) a chynrychiolwyr cynaladwyedd cymdeithasol ac economaidd, a fydd 
yn gweithio ar y cyd â’r ACLl yn rheolaidd er mwyn cwrdd â gofynion yr 
AC/AAS ac Asesiadau Priodol mewn perthynas â’r CDLl. Hefyd, bydd 
arbenigwyr proffesiynol a chyrff sydd a wnelo â’r mater (o Grŵp Gweithredol 
Dyfodol Cynaliadwy’r BGC) yn cynorthwyo ar wahanol adegau fel bo angen, 
er enghraifft ar gyfer gosod cwmpas yr AAS ac asesu unrhyw effeithiau 
sylweddol tebygol y byddai gweithredu polisïau’r CDLl Newydd yn eu cael ar 
yr amgylchedd.  
 

                                            
21 Adran 62 (6a) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 
22 Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 
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2.6 Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 
Gall fod angen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar gyfer rhai testunau neu 
feysydd. Caiff y rhain eu paratoi ar y cyd â Rhanddeiliaid, a byddant yn 
destun AC/AAS ac Asesiadau Priodol23 ac ymgynghori pellach a wneir, hyd y 
bo modd, ochr yn ochr â’r ymgynghori a wneir ar adegau allweddol o broses y 
CDLl. Bydd unrhyw ddogfen o’r fath yn destun ymgynghoriad 6 wythnos. 
 

2.7 Camau Allweddol Paratoi’r Cynllun a Chyfleoedd i Gynnwys 
Pawb 
Bydd yr holl ddogfennau sydd angen bod ar gael fel rhan o Gynllun Cynnwys 
y Gymuned ar gael ym mhrif swyddfa’r Cyngor, Neuadd y Sir, Penmorfa SA46 
0PA, yn ystod oriau gwaith arferol.  Cyhoeddir copïau o’r holl ddogfennau 
perthnasol yn adran CDLl gwefan y Cyngor. 
 
Mae Camau Allweddol paratoi’r cynllun a’r cynigion parthed cyfranogiad y 
cyhoedd ac ymgynghori â’r cyhoedd trwy gydol y broses wedi’u crynhoi isod 
ac mae manylion i’w cael yn Atodiad 2B. 
 

Cyfranogi Cyn Adneuo (Rheoliad 14) (Atodiad 2B1): 
Yn ystod cam cynharaf paratoi’r cynllun, sef y cam ‘cyfranogi cyn adneuo’, 
bydd y Cyngor yn cyflawni’r canlynol: 
 

 Cyhoeddusrwydd yn y wasg a chyfryngau eraill er mwyn hysbysu’r 
cyhoedd yn gyffredinol ynghylch proses y CDLl, a reolir gan dîm 
Cyfathrebu’r Cyngor 

 Anfon gohebiaeth uniongyrchol at bawb sydd yn y gronfa ddata, gan 
gynnwys Cyrff Ymgynghori Penodol a Chyffredinol ac aelodau’r 
cyhoedd sydd eisoes wedi mynegi diddordeb yn y broses.  

 Cyfarfodydd y Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol, yr Aelod Cabinet a 
Gweithgor y CDLl, Grwpiau Rhanddeiliaid eraill gan gynnwys 
cynrychiolwyr cyrff ymgynghori perthnasol (Penodol a Chyffredinol fel 
bo’n addas) er mwyn canfod beth yw eu disgwyliadau a’u dyheadau 
mewn perthynas â’r cynllun a helpu i nodi materion, casglu tystiolaeth a 
llunio strategaethau amgen.  

 Gall fod yna ymgynghori mwy cyffredinol i nodi safleoedd datblygu 
posib i gwrdd ag amcanion opsiynau strategaeth posib.   

 
Ymgynghori Cyhoeddus Cyn Adneuo (Rheoliad 15 ac 16) (Atodiad 2B2) 

Cynhelir cyfnod ymgynghori chwe wythnos ar y ddogfen ‘cyn-adneuo’ a fydd 
yn cynnwys y strategaeth a ffefrir gan y Cyngor. Yna bydd y Grŵp 
Rhanddeiliaid Allweddol (gweler tudalen 8), yr Aelod Cabinet, Gweithgor y 
CDLl a’r Gweithgor  Cynadlwyedd (GC) yn bwrw golwg dros yr ymatebion i’r 
ymgynghoriad ac yn awgrymu newidiadau. Bydd y Cabinet a’r Cyngor Llawn 
yn ystyried ac yn cytuno ar unrhyw newidiadau pellach. 
 
 
 

                                            
23 Os yw'n anghenrheidiol 
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Adneuo’r Cynigion yn Statudol (Rheoliad 17) (Atodiad 2B3) 
Cynhelir cyfnod ymgynghori chwe wythnos ar gyfer cyflwyno sylwadau ar ôl 
Adneuo’r Cynigion yn Statudol, mewn perthynas â’r polisïau a’r safleoedd.  
 
Bydd y Grŵp Rhanddeiliaid Allweddol (gweler tudalen 8), yr Aelod Cabinet, 
Gweithgor y CDLl a’r Gweithgor Cynadlwyedd (GC) yn argymell safbwynt y 
Cyngor mewn perthynas â phob ymateb i’r ymgynghoriad – ystyriaeth gan y 
Cabinet a phenderfyniad gan y Cyngor Llawn i gytuno ar y Ddogfen i’w 
chyflwyno, safbwynt y Cyngor wrth ymateb i bob un o’r ymatebion i’r 
ymgynghoriad, ac unrhyw newidiadau â ffocws (cyfyngedig) a argymhellir. 
 

Cyflwyno’r CDLl i’w Archwilio (Rheoliad 22) (Atodiad 2B5) 
Ar ôl Adneuo a’r ymgynghori dilynol caiff y CDLl ei gyflwyno ar gyfer 
Archwiliad gan Arolygydd Cynllunio annibynnol a benodir gan Lywodraeth 
Cymru.  

Archwiliad Annibynnol (Rheoliad 23) (Atodiad 2B6): 
Bydd yr holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r Archwiliad o’r CDLl ar gael er 
gwybodaeth i bawb sydd a wnelo â’r mater a’r cyhoedd yn gyffredinol, a’r rhai 
sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r trafodion ffurfiol. Bydd cyfle i’r rhai sydd 
wedi gwneud sylwadau ‘fel bo’n briodol’ yn y cyfnod Adneuo i gael eu clywed 
gan yr Arolygydd. Rôl yr Arolygydd yw archwilio’r CDLl yn ei gyfanrwydd a’i 
brofi i weld a yw’n ‘gadarn’; ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol a llunio 
argymhellion a rhesymau dros yr argymhellion hynny ar ffurf Adroddiad yr 
Arolygydd. 
 

Derbyn Adroddiad yr Arolygydd (Rheoliad 24) (Atodiad 2B7) 
Pan gaiff Adroddiad yr Arolygydd ei dderbyn, caiff y rhai sydd wedi gofyn am 
gael eu hysbysu eu hysbysu’n ffurfiol yn ei gylch, a chyhoeddir yr Adroddiad 
er gwybodaeth ar gyfer cyfranogwyr, ymgynghoreion, pawb sydd yn y gronfa 
ddata a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn ogystal â’r rhai a gymerodd ran ffurfiol yn 
yr Archwiliad Cyhoeddus. 
 

Mabwysiadu (Rheoliad 25) (Atodiad 2B8) 
O fewn 8 wythnos o dderbyn Adroddiad yr Arolygydd, sy’n rhwymo’r 
Awdurdod Cynllunio Lleol, bydd y Cynllun yn cael ei adrodd i’r Cyngor ar gyfer 
ei fabwysiadu. Ar ôl ei fabwysiadu bydd y Cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad 
Mabwysiadu yn unol â’r rheoliadau, a bydd yn rhoi cyhoeddusrwydd er 
gwybodaeth ar gyfer cyfranogwyr, ymgynghoreion, pawb sydd yn y gronfa 
ddata a’r cyhoedd yn gyffredinol i’r holl ddogfennau perthnasol, gan gynnwys 
Datganiad Mabwysiadu’r Cyngor a manylion yr Arfarniad Cynaladwyedd (gan 
gynnwys yr AAS) a’i ddylanwad ar y CDLl mabwysiedig. 
  



Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion Cytundeb Cyflenwi Cynllun Newydd 

Mehefin 2018 13 

Rhan 3: Yr Amserlen 
 

3.1 Amlinelliad  
 

Ceir amlinelliad o broses paratoi’r Cynllun Newydd yn y siart llif isod: 
 

 
 
 
 
 
 

Monitro ac Adolygu 
 

Adroddiad Adolygu a  
Cytundeb Cyflenwi 

 

  
Cynnal ac adolygu’r sylfaen 

tystiolaeth 
 

 
Nodi a phrofi opsiynau strategol  

  
Ymgynghori Cyhoeddus Cyn 

Adneuo 
 

(gan gynnwys cyfranogiad 
AC/AAS) 

Camau Diffiniol 

  
Adneuo’r Cynigion yn Statudol  

(gan gynnwys AC/AAS)  
  

 
  

 
Cwblhau'r Adroddiad 

Ymgynghori 
 

   

 
 
 
 

Adroddiad Monitro 
Blynyddol 

 

Cyflwyno’r CDLl i’w Archwilio  
 Camau Dangosol 

Archwiliad Annibynnol  
 

Adroddiad Rhwymol yr 
Arolygydd 


 

ACLl yn Cyhoeddi Adroddiad yr 
Arolygydd Cynllunio   

 

  
Mabwysiadu’r CDLl Diwygiedig 
(Datganiad Mabwysiadu’r CDLl) 

 

Mabwysiadu’r CDLl Diwygiedig 
(Datganiad Mabwysiadu’r CDLl) 

 
 

 
O ran proses y CDLl mae’r rheoliadau’n caniatáu amserlen dwy ran. Mae 
hynny’n rhoi hyblygrwydd wrth baratoi’r amserlen ac wrth adolygu’r camau 
diweddarach, pan fydd nifer a chymhlethdod yr ymatebion i’r cynllun 
Adneuo’n wybyddus. Felly mae’r amserlen yn dilyn fformat dwy ran, gweler 
Ffigur 3.1: 
 

1. Adwaenir Camau 1- 6 fel Camau Diffiniol ac maent yn arwain at, ac yn 
cynwys y cam adneuo. Ystyrir bod y camau hyn dan reolaeth 
uniongyrchol y Cyngor. 
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2. Adwaenir Camau 7-12 fel y Camau Dangosol. Bydd gan y Cyngor lai o 
reolaeth dros y broses yn ystod y camau hyn, sy’n dibynnu ar nifer o 
ffactorau, gan gynnwys nifer y sylwadau adneuo a dderbynnir, eu 
cymhlethdod,  a gofynion yr Arolygydd o ran yr Archwiliad Annibynnol. 
Felly amserlen ddangosol sydd yna ar gyfer y camau hyn, a chaiff ei 
hadolygu ar ôl cwblhau’r ymgynghoriad adneuo. 

 

Ffigur 3.1:  Camau allweddol paratoi’r CDLl 

Camau Paratoi’r Cynllun Amserlen 
Ddiffiniol 

1 Cyflwyno Cytundeb Cyflenwi a gymeradwywyd 
gan y Cyngor gerbron Llywodraeth Cymru 
(Rheoliad 9) 
Adolygiadau amserlen y cytunwyd arnynt gan y 
Cyngor 

Ionawr 2018 
 
 
Mehefin 2018 

2 Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo’r Cytundeb 
Cyflenwi 

Mehefin 2018 

3 Cyfranogi Cyn Adneuo:  
Ymgysylltu â chyrff penodol a chyffredinol  er 
mwyn llunio strategaethau ac opsiynau amgen 
(Rheoliad 14)   

Mehefin 2018 – 
Mai 2019 

4 Galw am ‘ddarpar safleoedd datblygu’ Mehefin – Medi 
2018 

5 Ymgynghori cyhoeddus cyn adneuo - Cyfnod 
ymgynghori 6 wythnos (Rheoliad 15) 

Mehefin - 
Gorffenaf 2019 

6 Cloriannu’r sylwadau a dderbyniwyd a Pharatoi 
Dogfennau Adneuo 

Gorffenaf 2019 –  
Ebrill 2020 

7 Adneuo’r CDLl a’r dogfennau perthnasol 
(Rheoliad 17)   

Mai – Mehefin 
2020 

 Amserlen 
Ddangosol 

8 Cloriannu’r sylwadau a dderbyniwyd a pharatoi 
dogfennau i’w cyflwyno 

Mehefin - Rhagfyr 
2020 

9 Cyflwyno’r CDLl gerbron Llywodraeth Cymru 
(Rheoliad 20) 

Rhagfyr  2020 

10 Archwilio’r CDLl (Rheoliad 23) Ionawr – Medi 
2021 

11 Derbyn Argymhellion yr Arolygydd (Rheoliad 24) Hydref 2021 

12 Y Cyngor yn mabwysiadu’r CDLl o fewn 8 
wythnos ar ôl derbyn argymhellion yr Arolygydd 
(Rheoliad 25) 
[Yn disodli’r CDLl blaenorol yn awtomatig 
(rheoliad 2(19)(c))] 

tachwedd – 
Rhagfyr 2021 

 



Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion Cytundeb Cyflenwi Cynllun Newydd 

Mehefin 2018 15 

Cynigir y dylid cynnwys 3 mis o ras yn yr amserlen arfaethedig, rhag ofn i 
bethau lithro’n ôl, i osgoi gorfod newid y Cytundeb Cyflenwi’n ffurfiol. 
 

AC/AAS ac Asesiadau Priodol 
Mae ffigur 3.2 yn amlinellu camau allweddol arfarnu’r CDLl o ran AC/AAS a’r 
amserlen arfaethedig ar gyfer cyflawni’r camau hynny. 

 
Ffigur 3.2: Arfarniad Cynaladwyedd (AC) gan gynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS) 

 

Camau’r Broses AC/AAS Amserlen 

Adolygu polisïau a chasglu gwybodaeth 
sylfaenol, nodi materion sy’n ymwneud â 
chynaladwyedd a datblygu amcanion a 
dangosyddion AC/AAS 

Tachwedd 2016 – Hydref 
2017 

Ymgynghori â Chyrff Ymgynghori 
Penodol ynghylch yr Adroddiad Cwmpasu
(ymgynghoriad 5 wythnos) 

Tachwedd – Rhagfyr 
2017 

Cyhoeddi AC/AAS o’r opsiynau strategol 
(ymgynghoriad 6 wythnos) 

Mehefin- Gorffenaf 2019 

Adneuo’r AC gan gynnwys Adroddiad 
Amgylcheddol (gyda’r CDLl) 
(ymgynghoriad 6 wythnos) 

–Mai - Mehefin 2020 

Cyhoeddi AC terfynol (gan gynnwys 
datganiad amgylcheddol) ar adeg 
mabwysiadu’r CDLl 

Tachwedd – Rhagfyr 
2021 

Monitro a gweithredu’r AC Parhaus 

 
Yn ogystal â gofynion yr AC/AAS, bydd angen i’r ACLl ystyried a oes angen 
Asesiad Priodol ar y cynllun fel sy’n ofynnol dan Gyfarwyddeb 92/43/EC yr 
Undeb Ewropeaidd (Cyfarwyddeb y Cynefinoedd) – eglurwyd cefndir hyn 
eisoes yng nghyflwyniad i’r CC hwn. Yn yr un modd â’r AC/AAS ystyrir y 
gofynion o ran ARhC yn ystod pob un o’r camau allweddol uchod. 
 

3.2 Sylfaen Tystiolaeth 
Caiff y cynllun ei seilio ar dystiolaeth. Gwneir hyn gan ddefnyddio’r ffynonellau 
gwybodaeth a data sydd ar gael eisoes, yn ogystal â chynnal neu gomisiynu 
ymchwil newydd os nad oes gwybodaeth ar gael, neu os yw wedi dyddio. 
Mae cam cyntaf proses y CDLl, sef y cam Cyfranogi Cyn Adneuo, yn 
ymwneud yn bennaf â sicrhau bod yr wybodaeth a’r ymchwil perthnasol ac 
angenrheidiol ar gael, neu’n cael ei gasglu. Yna bydd yr wybodaeth hon yn 
siapio’r modd y bydd y CDLl yn mynd rhagddo, o’r opsiynau yn ystod y camau 
cynnar hyd at y polisïau a’r cynigion manwl yn ystod y camau diweddarach.  
 
Mae’r ACLl yn cydnabod pwysigrwydd edrych ar faterion tai ar y cyfle cyntaf 
fel bod yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gael ar gyfer cynnal deialog 
cynnar, a bod yr holl opsiynau sydd ar gael yn cael eu harchwilio’n drylwyr.  
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Cynhaliwyd Asesiad o Farchnad Dai Leol Ceredigion yn 2016.  Mae’r asesiad 
hwn yn darparu dealltwriaeth gyfredol o ddeinameg y farchnad dai yng 
Ngheredigion, gan gynnwys nodi unrhyw effeithiau y gall ardaloedd y tu allan 
i’r Cyngor (yn enwedig Siroedd cyfagos) ei gael ar farchnadoedd tai sy’n 
gweithredu o fewn y Sir.  
 
Bydd yr Awdurdod yn adolygu’r rhagamcanion o ran poblogaeth ac 
aelwydydd ac effaith y newidiadau, mewn perthynas â’r Cynllun presennol a’r 
Cynllun newydd. 
 
Yn 2017, cynhaliwyd Asesiad Hyfywedd Strategol er mwyn ceisio penderfynu 
a all targedau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ddarparu’r Tai Fforddiadwy sydd eu 
hangen yng Ngheredigion; i ystyried dyraniadau’r Cynllun presennol ac i ba 
raddau y gall fod angen ail-ystyried y rhain ar sail hyfywedd posib; i sicrhau 
bod y dadansoddi (ac felly’r casgliadau) yn adlewyrchu’r goblygiadau polisi 
diweddaraf, ac i roi ystyriaeth i bryderon dilys y diwydiant datblygu lleol.  
 
Yn ogystal, cynhelir Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn flynyddol, 
sy’n cynnwys adroddiadau ar gyfraniad safleoedd bach i’r cyflenwad tai, ac 
mae’r ACLl yn monitro caniatâd a safleoedd sydd ar y gweill. 
 
Bydd yr holl wybodaeth hon yn gymorth i ystyried y materion tai (gan gynnwys 
cyflenwad, galw ac angen) sy’n debygol o godi o fewn y sir yn ystod cyfnod y 
cynllun.   
 
Mae’r ACLl eisoes wedi cwblhau Arolwg Argaeledd Tir ar gyfer Tai fel rhan o 
broses paratoi’r CDLl.  Roedd hwn yn asesu cyfraniad posib safleoedd bach, 
sydd heb eu dyrannu, i’r cyflenwad cyffredinol o dai a thir cyflogaeth ar draws 
y Sir.  Mae’r ACLl wrthi ar hyn o bryd yn adolygu’r angen am dir cyflogaeth 
ychwanegol o fewn y Sir drwy gyfrwng Adolygiad Tir Cyflogaeth  
 
Yn nhermau anghenion manwerthu’r Sir yn y dyfodol, mae Astudiaeth 
Galluedd Manwerthu wedi cael ei a wnaed ar y cyd â Chyngor Sir Penfro, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan adrodd yn 2017 ar ofynion 
mannau llawr manwerthu yn y canolfannau gwasanaeth trefol yn y dyfodol ar 
ran arwynebedd llawr manwerthu yn y dyfodol o fewn canolfannau 
gwasanaeth trefol. 
 
Bydd angen diweddaru’r Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr, a 
gwblhawyd yn 2016, fel bod y Cynllun Adneuo’n ystyried anghenion posib o 
ran dyrannu safleoedd yn ystod oes y Cynllun  Newydd. 
 
Ceir astudiaethau eraill hefyd y mae’r ACLl eisoes yn eu cynnal, a fydd yn 
gymorth i bwyso a mesur y materion a’r opsiynau dan sylw yn ystod y cam 
Cyfranogi Cyn Adneuo e.e. arolwg maint aelwydydd (blynyddol), monitro 
ymrwymiadau cynllunio preswyl a chyflogaeth (caniatâd cynllunio a 
gwblhawyd neu sydd ar y gweill – gan gynnwys y cam datblygu). 
Mae darnau eraill o dystiolaeth a baratowyd yn ddiweddar neu sy’n cael eu 
paratoi ar hyn o bryd yn cynnwys: 
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1. Astudiaeth Capasiti Manwerthu Rhanbarthol 
2. Adolygiad Tir Cyflogaeth ac Asesiad o Anghenion Economaidd 
3. Arolwg o’r stoc o welyau 
4. Asesiad Ynni Adnewyddadwy 
5. Canlyniadau Monitro Blynyddol y CDLl 
6. Ymchwil Caniatâd Tai 
7. Adroddiad Cyflenwi Tai 

 
Fel rhan o waith paratoi’r sylfaen tystiolaeth (yn ystod y cam Cyfranogi Cyn 
Adneuo), bydd y Cyngor yn adolygu addasrwydd ac ymarferoldeb y 
dyraniadau tir presennol, a bydd yn gwahodd datblygwyr a pherchnogion tir i 
gyflwyno darpar safleoedd datblygu y gellid eu cynnwys yn y cynllun, naill ai 
ar gyfer y canolfannau gwasanaeth neu ar gyfer canolfannau gwasanaeth 
penodol a dargedir. Dull o gasglu gwybodaeth yw hwn ac ni ddylid ei 
ddehongli fel ymrwymiad i gynnwys y safleoedd hyn yn y CDLl. Wrth gynnig 
safleoedd o’r fath bydd gofyn i ddatblygwyr a pherchnogion tir gyflwyno digon 
o wybodaeth fel bod modd gwneud asesiad cadarn o addasrwydd, 
cynaladwyedd, hyfywedd ac ymarferoldeb y safle. Caiff y broses ar gyfer 
cyflawni hyn ei llunio drwy ymgynghori â chyrff sydd a wnelo â’r mater yn 
gynnar ym mhroses paratoi’r cynllun. 
 
Wrth greu sylfaen tystiolaeth y CDLl defnyddir amrywiaeth eang o 
strategaethau corfforaethol a chynlluniau cyflenwi gwasanaethau, gan 
gynnwys rhai a grybwyllwyd eisoes yn y Cyflwyniad. Bydd deialog parhaus a 
chydweithrediad rhwng adrannau’n hanfodol felly e.e. yr adran dai a rheoli 
datblygu. Bydd yr ACLl yn ceisio gwneud y defnydd gorau posib o ffynonellau 
gwybodaeth cyfredol, gan gynnwys canlyniadau unrhyw ymgynghori diweddar 
lle bo hynny’n berthnasol (e.e. Cynllun Llesiant Lleol) 
 
Bydd y Cyngor hefyd yn defnyddio data a gasglwyd gan gyrff eraill, er 
enghraifft,  Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd Llywodraeth Cymru  ac 
Asesiad Lles y BGC 2017, a bydd yn gweithio gyda sefydliadau neu 
awdurdodau eraill i gydgasglu gwybodaeth os oes prinder gwybodaeth ar hyn 
o bryd, a gall fod angen ymchwil ar y cyd ag awdurdodau lleol cyfagos mewn 
perthynas â materion trawsffiniol. Felly bydd yr ACLl yn dibynnu ar rannu 
gwybodaeth, nid yn unig rhwng ACLlau (yn enwedig ACLlau cyfagos o ran 
gwybodaeth/materion sy’n ymwneud â thai a chyflogaeth) ond  gyda 
gweithgorau rhanbarthol a chenedlaethol hefyd). 
 
Nid yw’r rhestr meysydd ymchwil uchod yn un gynhwysfawr, ac yn wir 
rhagwelir y bydd y sylfaen tystiolaeth ei hun yn datblygu wrth i’r broses CDLl 
fynd rhagddi. 
 

3.3 Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)  
Bydd y CDLl Newydd yn cynnwys digon o bolisïau a chynigion i ddarparu sail 
dros benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio. Fodd bynnag, bwriedir gwneud 
defnydd dethol o’r CCA i ddarparu mwy o wybodaeth fanwl ar y defnydd o 
bolisïau neu gyfarwyddyd safle-benodol ar y modd y defnyddir polisïau’r CDLl 
(yn enwedig o ran cynnig mwy o fanylion a chyngor technegol). Felly, bydd 
gan y CCA ran bwysig i’w chwarae o ran ategu’r strategaeth.  Ni fydd y CCA 
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yn rhan o’r CDLl, ac ni fydd yn cyflwyno polisïau ychwanegol, ond bydd wedi’i 
seilio ar y cynllun a bydd yn gyson ag ef. 
Ar hyn o bryd, mae gan y Cyngor Ganllawiau Cynllunio Ategol mewn 
perthynas â nifer o feysydd polisi, gan gynnwys: 

 Canllaw Cynllunio Blaenau Siopau a Ffasadau Masnachol 
Aberystwyth, mabwysiadwyd Mai 2013 

 Mannau Agored, mabwysiadwyd 24ain Ebrill 2014. 
 Ardaloedd Tirwedd Arbennig, mabwysiadwyd 24ain Ebrill 2014. 
 Tai Fforddiadwy, mabwysiadwyd 15ain Medi 2014. 
 Ynni Adnewyddadwy, mabwysiadwyd 28ain Ionawr 2015. 
 Yr Amgylchedd Adeiledig a Dylunio, mabwysiadwyd 28ain Ionawr 

2015. 
 Asesiad Trafnidaeth, mabwysiadwyd 28ain Ionawr 2015. 
 Safonau Parcio, mabwysiadwyd 28ain Ionawr 2015. 
 Cadwraeth Natur, mabwysiadwyd 28ain Ionawr 2015. 
 Y Gymuned a’r Gymraeg, mabwysiadwyd 23ain Mehefin 2015 

 
Nodir y Canllawiau Cynllunio Atodol a fydd yn ofynnol ar gyfer CDLl Newydd 
Ceredigion wrth lunio’r ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo. Gall fod angen 
addasu’r CCA yn sgil newidiadau arfaethedig i bolisïau sy’n effeithio ar y CCA 
uchod.  Gan ystyried y materion adolygu a nodwyd hyd yn hyn, rhagwelir y 
bydd angen dileu neu ddiwygio’r CCA canlynol o leiaf: 

 Tai Fforddiadwy 
 Y Gymuned a’r Gymraeg 
 Amgylchedd Adeiledig a Dylunio 

 
Gall rhai o’r CCA a restrir uchod gael eu cynnwys mewn CCA newydd ar 
faterion diweddar, gan ddefnyddio terminoleg a gydnabyddir yn genedlaethol, 
megis Seilwaith Gwyrdd.  
 
Bydd y Cynllun Cynnwys y Gymuned yn ffurfio’r sylfaen ar gyfer ymgysylltu â’r 
gymuned wrth gynhyrchu CCA mewn achosion lle mae’r cyfarwyddyd 
hwnnw’n deillio o’r CDLl.  Pan fydd y CCA yn hanfodol er mwyn deall y CDLl, 
bydd y gwaith paratoi ac ymgynghori mewn perthynas â’r CCA yn digwydd 
ochr yn ochr â’r CDLl; fel arall bydd y CCA yn destun cyfnod o ymgynghori 
cyhoeddus ar wahân, cyn iddo gael ei fabwysiadu gan y Cyngor.  
 
Ni fydd CCA y cynllun newydd, gan gynnwys y CCA a gafodd ei ddwyn 
ymlaen (gyda/heb ei addasu) yn cael ei fabwysiadu nes bod y Cynllun 
newydd wedi’i fabwysiadu. 
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Part 4: Adnoddau a Rheoli Risg 
 

4.1 Y Potensial i baratoi Cynlluniau ar y Cyd 
Mae Gweinidogion Cymru newydd gyflwyno pwerau24  i lywio’r broses o 
baratoi CDLl, sy’n gofyn bod dau awdurdod neu ragor yn gweithio ar y cyd i 
baratoi CDLl/CDLl newydd. Mae cynllun ar y cyd ffurfiol yn un cynllun ar gyfer 
dau neu fwy o ardaloedd awdurdod cynllunio lleol, a baratowyd o dan 
Gytundeb Cyflawni unigol ac mae angen mabwysiadu ar wahân gan bob 
Awdurdod sy'n cymryd rhan. Mae hyn yn cymharu â gwaith cydweithredol a 
wneir, trwy gytundeb, i fynd i'r afael â materion sy'n rhychwantu ffiniau 
awdurdodau cynllunio lleol ac i baratoi sylfaen dystiolaeth sy'n hysbysu mwy 
nag un CDLl. Byddai gwaith o'r fath yn rhan annatod o baratoi'r Cynllun ar 
gyfer ardal y cynllun, waeth a yw'n CDLl sengl neu ar y cyd. 
 

Fel rhan o broses ddiwygio’r CDLl, ystyriwyd manteision ac anfanteision 
paratoi Cynllun newydd ar y cyd ffurfiol ag un neu ragor o awdurdodau 
cynllunio lleol cyfagos, yng nghyd-destun y posibilrwydd o gyd-lunio a chyd-
amseru polisïau.  Y man cychwyn ar gyfer hyn yw edrych ar gyd-lunio polisïau 
ochr yn ochr â chamau unigol paratoi’r Cynllun ym Medi 2017. 
 

Awdurdod Cam CDLl Cyd-destun 
Rhanbarthol 

Potensial i gyd-lunio 
Polisïau 
Daearyddol Statws y 

Cynllun 
Cyngor Sir 
Gwynedd 

Mabwysiadu 
Cynllun ar y Cyd â 
Chyngor Ynys Môn 
Gorffennaf 2017 

Uchelgais 
Gogledd Cymru 

Na  Na 

CS Powys Yn destun 
Archwiliad, 
ymgynghoriad 6 
wythnos cyn 
Adroddiad yr 
Arolygydd 

Partneriaeth Tyfu 
Canolbarth 
Cymru 

Oes Na 

APC Eryri Adneuo adolygiad 
ffurf cryno wedi 
dechrau 
Gorffennaf 2017 

Gogledd Cymru / 
3 Parc 
Cenedlaethol 

Na Na 

Cyngor Sir Gâr Mabwysiadu 2014 
Adolygu 2018 

Rhanbarth Dinas 
Abertawe 

Na Oes 

Cyngor Sir 
Penfro 

Yn disgwyl 
cyhoeddi 
Adroddiad 
Adolygu’r Cynllun 
tua diwedd 2017 

Rhanbarth Dinas 
Abertawe 

Na Oes 

APC Arfordir Sir 
Benfro 

Ymgyghoriad 
Strategaeth a 
Ffefrir wedi’i 
gwblhau 

De Orllewin 
Cymru / 3 Parc 
Cenedlaethol 

Na Na 

                                            
24 P(W)A 2015 
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Cyngor Sir Powys fyddai’r cysylltiad mwyaf rhesymegol yn nhermau gweithio 
ar y cyd o ystyried yr agenda gwledig a rennir, a’r ymrwymiad ar y cyd i 
Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, ond mae amseriad eu Cynllun nhw, 
gydag Adroddiad yr Arolygydd yn debygol o gyrraedd tua diwedd y flwyddyn 
hon, yn golygu nad oes modd sefydlu unrhyw drefniant ffurfiol yn y tymor byr i 
baratoi Cynllun newydd ar y cyd. 
 
Mae awdurdodau eraill cyfagos yn cynnig llai o botensial o ran gweithio ar y 
cyd, am eu bod yn bartneriaid o fewn trefniadau cydweithredol economaidd 
gwahanol iawn.  Mae dau awdurdod (sef Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir 
Gâr) yn weddol agos o ran amseriad yr Adolygiad, ond ystyrir bod 
anfanteision y partneriaethau economaidd gwahanol, ynghyd â’r oedi 
ychwanegol a ragwelir o ran sefydlu trefniadau gweithio ar y cyd, yn mynd yn 
groes i unrhyw fanteision a geir o baratoi CDLl ar y cyd.  
 
Gan ystyried bod yr awdurdodau cynllunio lleol hyn yn gyrff annibynnol, 
hunan-lywodraethol, gyda Chynlluniau Corfforaethol / Strategol a rhaglenni a 
fabwysiadwyd i fynd i’r afael â chyfleoedd , heriau a meysydd i’w gwella 
penodol, a bod angen, er mwyn i’r cynllun fod yn ‘cadarn’ ei fod yn cael ei 
baratoi’un unol â’r dogfennau penodol Sirol hyn, un pryder sylweddol yw y 
byddai unrhyw Gynllun newydd ar y cyd yn annhebygol o fod yn un clir, cryno, 
integredig a hwylus i’w ddefnyddio oherwydd byddai angen cyfeirio trwy gydol 
y ddogfen at ddwy set (neu ragor) o strategaethau ac amcanion gwleidyddol 
Cynghorau gwahanol.   
 
Gan ystyried y materion a amlinellwyd uchod, mae’r Cytundeb Cyflenwi hwn 
wedi’i baratoi fel Cynllun Newydd ar gyfer Ceredigion yn unig.  Mae’r 
Awdurdod wedi ymrwymo i nodi dulliau cyffredin, cytundeb mewn perthynas â 
methodolegau cyffredin25 a chyd-gomisiynu sylfaen tystiolaeth, lle bo’n 
briodol, fel y tystia’r Astudiaeth Capasiti Manwerthu diweddar, a gynhaliwyd 
gyda Chyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. 
 

4.2 Staffio ac Adnoddau Ariannol 
I gyflawni’r CDLl Newydd yn unol â’r amserlen benodedig, mae’r Cyngor yn 
cydnabod ei bod hi’n hanfodol sicrhau bod adnoddau staffio ac ariannol 
digonol ar gael.  
 
Gwneir y gwaith o baratoi’r cynllun creiddiol gan y tîm Polisi Cynllunio sy’n 
cynnwys chwe aelod o staff26 , gan gynnwys Rheolwr Gwasanaethau, tri 
Swyddog Cynllunio, Swyddog Cynorthwyol (dros dro hyd at Mawrth 2018) a 
Swyddog Technegol. Dros y pedair blynedd nesaf bydd o leiaf 80% o amser y 
tîm yn cael ei wario ar y broses CDLl, ynghyd ag amcangyfrif o 20% o 
fewnbwn y tîm ymchwil (sef 1 cyfwerth ag amser llawn). Fodd bynnag, bydd y 
tîm yn cael cefnogaeth a chymorth gan aelodau eraill o’r staff ar faterion 
megis rhagamcanion poblogaeth, mwynau, a materion ecoleg. Bydd aelodau 
arbenigol o’r Gwasanaethau Cynllunio ac adrannau eraill y Cyngor, er 
enghraifft, priffyrdd, addysg a datblygu economaidd yn cyfrannu at y gwaith 

                                            
25 megis ar gyfer yr Adolygiad Tir Cyflogaeth ‘lleol a mwy’ 
26 2 o swyddi gwag ym mis Tachwedd 2017, yn gweithio ar y gweill ar drefniadau recriwtio 
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hefyd, yn arbennig felly o ran llunio polisïau. Ystyrir cyflogi staff ychwanegol 
hefyd i gynorthwyo ar adegau neilltuol o broses y CDLl a defnyddir 
ymgynghorwyr allanol fel bo’n briodol. 
 
O ran adnoddau ariannol, tybir bod darparu’r CDLl Newydd yn debygol o 
gostio tua £1.7 miliwn. Bydd y rhan fwyaf o’r costau’n ymwneud â’r cam Cyn 
Adneuo a’r Archwiliad.  O ran y cam Cyn Adneuo  bydd y rhan fwyaf o’r 
costau’n gysylltiedig â’r angen i baratoi tystiolaeth. Bydd llawer o’r gwariant 
mawr sy’n weddill yn gostau sy’n gysylltiedig â’r Ymchwiliad (gan gynnwys 
swyddog rhaglennu, cymorth gweinyddol ychwanegol, cymorth cyfreithiol a 
chostau’r Arolygydd). Bydd costau eraill yn ystod y broses yn cynnwys 
cynhyrchu/cyfieithu amryw o ddogfennau (Y Strategaeth a Ffefrir, fersiynau 
Adneuo a Mabwysiedig, ynghyd â dogfennau ategol megis mapiau lliw) a 
chostau ymgynghori (llythyrau, hysbysebion ac ati). 
 

4.3 Cyflawni’r Cynllun a Rheoli Risg  
Ystyrir bod rhan ddiffiniol yr amserlen arfaethedig yn realistig a bod modd ei 
chyflawni gan ystyried: 

 Maint y gwaith y mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd angen ei wneud i 
baratoi’r  cynllun gan roi ystyriaeth i reoliadau a chanllawiau a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru; 

 Yr adnoddau (staff ac arian) y gall y Cyngor eu darparu i baratoi’r 
cynllun; a 

 Strwythur presennol y Cyngor, ei strwythurau ar gyfer gwneud 
penderfyniadau, cylchoedd cyfarfodydd ac etholiadau yn y dyfodol. 

 
Er y gwneir pob ymdrech i gadw at yr amserlen hon, mae Atodiad 7 yn nodi 
nifer o risgiau posib ynghyd â’r modd y mae’r Cyngor yn bwriadu’u rheoli. 
 
Bydd yr amserlen, ynghyd â'r raglen waith a ragwelir a'r adnoddau sydd ar 
gael, yn cael ei adolygu'n rheolaidd i fonitro'r risgiau a nodwyd. 
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Rhan 5: Monitro ac Adolygu 
 

5.1 Cytundeb Cyflenwi 
Bydd y Cyngor yn monitro cynnydd yn unol â’r Cytundeb Cyflenwi trwy gydol 
y broses o baratoi’r CDLl, er mwyn sicrhau bod nodau ac egwyddorion 
Cynllun Cynnwys y Gymuned yn cael eu cyflawni’n unol â’r amserlen 
arfaethedig.  
 
O fewn tri mis o’r diwedd y cyfnod ymgynghori Adneuo, bydd amserlen wedi'i 
ddiweddaru yn dangos dyddiadau pendant ar gyfer camau dangosol proses y 
Cynllun yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gytuno. 
 
Ar ôl Mabwysiadu’r CDLl Newydd: 
Ar ôl mabwysiadu’r cynllun newydd bydd y Cyngor yn ei fonitro’n flynyddol 
gan gyflwyno’i ganfyddiadau mewn Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB). Bydd 
y monitro hwn yn asesu perfformiad polisïau a chynigion y cynllun i weld pa 
mor effeithiol ydynt. Bydd hyn yn tynnu sylw at unrhyw newidiadau 
angenrheidiol a bydd hefyd yn sail ar gyfer adolygu’r CDLl yn y dyfodol. Bydd 
yr AMB hefyd yn cynnwys cyfeiriadau cyfredol at unrhyw gyfarwyddyd 
cynllunio cenedlaethol newydd a gwybodaeth berthnasol arall. Unwaith y caiff 
ei lunio, bydd yr adroddiad monitro ar gael i’r cyhoedd ei weld ar y wefan.  
 
Bydd y Cyngor hefyd yn cynnal adolygiad llawn o’r cynllun newydd o leiaf 
unwaith bob 4 blynedd. 
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Rhan 6: Cysylltiadau 
 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 
 
Polisi Cynllunio 
Gwasanaethau Economi a Pherfformiad 
Neuadd Cyngor Ceredigion  
Penmorfa 
Aberaeron  
Ceredigion 
SA46 0PA 
Ffôn: 01545 572123  
E-bost: ldp@ceredigion.gov.uk  Cyfeiriad y Wefan: www.ceredigion.gov.uk/ldp  
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Atodiad 1: Deddfwriaeth, Cynlluniau a Strategaethau fydd 
yn dylanwadu ar y CDLl27 
 

Deddfwriaeth Cylch Gwaith 

Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 
(2004), Rhan 6 

Deddfwriaeth – CDLlau gan gynnwys 
gofynion trefniadol 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 
(Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 
(Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 
(Diwygio) 2015 

Rheoliadau Asesiadau o Gynlluniau a 
Rhaglenni (Cymru) 2004 
(“Rheoliadau AAS”) 

Offeryn Statudol Cymru sy’n pennu 
gweithdrefn ar gyfer asesiad 
amgylcheddol cynlluniau a rhaglenni ar 
ôl Gorffennaf 21ain 2006 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Mae’r Ddeddf yn gwneud hi’n ofynnol i 
Awdurdodau Lleol wella cyfleusterau a 
llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn 
barhaus. 

Deddf Tai (Cymru) 2014  

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol 
(Cymru) 2016 

 

Lles y Cynghorau Dyfodol (Cymru) 
2015 

 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016  

 

Canllawiau Polisi a Chynllunio Cenedlaethol 

Llywodraeth Cymru 

Polisi Cynllunio Cymru (PCC) 
(Argraffiad 9, 2016)  

Polisi Cynllunio Cenedlaethol y 
Cynulliad.  

Polisi Cynllunio Mwynau Polisi Cynllunio Cenedlaethol y 
Cynulliad mewn perthynas ag echdynnu 
mwynau. 

Nodiadau Cyngor Technegol Cyngor Technegol mewn meysydd 
testun sy’n cefnogi PCC / PCMC Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau 

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru 
(Drafft Ymgynghorol) (diwedd 2017) 

 

Nodiadau Cyngor Technegol (Cymru), Cyfres o nodiadau canllaw i gefnogi 

                                            
27 Gellir ychwanegu at y rhestr hon 
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Cylchlythyrau a Chyngor Technegol 
Mwynau Nodyn Cyngor 1: Agregau 
(Cymru) 

polisi cynllunio cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru. 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol – 
i’w gyhoeddi yn 2019 

Pennu fframwaith cynllunio gofodol 
cenedlaethol; gwaith ar y gweill i 
hwyluso’r broses paratoi Strategaeth a 
Ffefrir 

 

Canllawiau Arolygiaeth Gynllunio (Cymru)  

Archwiliadau Cynllun Datblygu Lleol: 
Canllawiau Gweithdrefnol (2015) 

Esbonnir gofynion trefniadol mewn 
perthynas â CDLlau. 

CDLlau: Paratoi i gyflwyno – 
Canllawiau ar gyfer Awdurdodau 
Cynllunio Lleol (2015) 

Esbonnir gofynion trefniadol mewn 
perthynas â CDLlau. 

4 Canllawiau AAS y Gwledydd   

Canllaw Ymarferol i’r Gyfarwyddeb 
AAS (Medi 2005)  

Wedi’i baratoi gan Swyddfa’r Dirprwy 
Brif Weinidog, Gweithrediaeth yr Alban, 
Llywodraeth Cynulliad Cymru ac Adran 
yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon i 
ddarparu canllawiau ar gyfer 
cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb AAS.  

Strategaethau Llywodraeth Cymru 

Yn Gall gyda Gwastraff: Strategaeth 
Wastraff Genedlaethol Cymru 

Cyhoeddwyd ym Mehefin 2002 gan y 
Cynulliad, mae’r strategaeth yn pennu 
targedau ar gyfer ailgylchu a lleihau 
gwastraff. 

Strategaeth Amgylcheddol ar Gyfer 
Cymru 

Cyhoeddwyd y Strategaeth 
Amgylcheddol ym Mai 2006. Dyma 
strategaeth hirdymor Llywodraeth 
Cymru ar gyfer amgylchedd Cymru, sy’n 
gosod y cyfeiriad strategol am yr 20 
mlynedd nesaf. 

Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni 2016-
2026 

 

Cymraeg 2050  

Cyfoeth Naturiol Cymru 

Datganiad Polisi Cyfoeth Naturiol 
Cymru 2015 

 

Adroddiad Sefyllfa Byd Natur (Cymru) 
2014 

 

 

Strategaethau Lleol 
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Strategaeth Partneriaeth Tyfu 
Canolbarth Cymru 

 

Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd 
Canolbarth Cymru (2015) 

Mae’r cynllun hwn yn nodi materion 
allweddol a chyfleoedd ar gyfer 
trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru. 

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol 
Rhanbarth De Orllewin Cymru 
Tachwedd 2003 
(Llywodraeth Cynulliad Cymru) 

Mae’n ofynnol bod Grŵp Gwastraff 
Rhanbarthol De Orllewin Cymru’n 
paratoi a chyhoeddi adolygiad o’r 
Cynllun Gwastraff Rhanbarthol erbyn 31 
Mawrth 2007.  

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 

Asesiad Llesiant a Chynllun Llesiant 
BGC Ceredigion 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion 

Y Strategaeth Gymunedol – Ceredigion 
2020 

Mae Ceredigion 2020 yn gosod y 
weledigaeth ganlynol ynghylch sut y 
bydd y Sir yn datblygu trwy weithio 
mewn Partneriaeth: "Yn 2020 bydd 
Ceredigion yn gymuned hunanhyderus, 
iach, ofalgar, ddwyieithog, a gynhelir 
gan economi lleol cryf, a fydd yn 
defnyddio doniau ei phobl, yn gwneud 
defnydd doeth o adnoddau ei 
hamgylchedd hynod, ac yn darparu 
cyfleoedd i bawb gyrraedd eu potensial 
yn llawn."  

Amcanion Llesiant a Datganiad 
Llesiant Ceredigion 

 

Strategaethau Tai Lleol gan gynnwys 
yr Asesiad Anghenion Tai Lleol 

Cymeradwywyd y Strategaeth Dai gan y 
Cyngor ym mis Mai 2016. Dechreuwyd 
adolygu’r Strategaeth Tai Lleol yn 2017. 
Cynhaliwyd yr asesiad anghenion tai 
diweddaraf ar gyfer y Sir yn 2016.  

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a 
Theithwyr 2015 

Bydd angen diweddariad i ystyried 
Anghenion trwy gydol y Cynllun 
Newydd.  

Ceredigion Actif – Strategaeth 
Chwaraeon a Gweithgareddau 
Hamdden 2014-2020 

Strategaeth ar gyfer darparu 
gweithgareddau Hamdden a 
Chwaraeon effeithiol ac effeithlon yng 
Ngheredigion. 
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Dogfennau Lleol 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol (CGBLl) 2002  

Lluniwyd hwn gan Bartneriaeth 
Bioamrywiaeth Ceredigion sy’n cynnwys 
amryw o fudiadau sydd â gofal dros fyd 
natur. Mae’r CGBL yn canolbwyntio ar 
elfennau mwyaf allweddol amgylchedd 
naturiol Ceredigion, gan gymryd 
amcanion a nodau Cynllun Gweithredu 
Bioamrywiaeth y Deyrnas Unedig a’u 
haddasu yn ôl y cyd-destun lleol. Bydd y 
Cynllun Adfer Natur yn disodli’r cynllun 
hwn.  

Cynllun Rheoli Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig Bae Ceredigion 

Mae rhannau helaeth o’r Bae wedi’u 
dynodi’n Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig dan Gyfarwyddeb 
Cynefinoedd Ewrop. 

Cynllun Rheoli Pen Llyn a’r Sarnau  

Cynllun Aber Afon Teifi Mae Aber Afon Teifi’n unigryw – hon 
yw’r unig aber sy’n gyfan gwbl yng 
Nghymru sydd â’i Chynllun Rheoli Aber 
ei hun. Lluniwyd y cynllun gan Fenter 
Rheoli Amgylchedd Aber Afon Teifi sy’n 
cynnwys nifer o fudiadau gan gynnwys 
y Cyngor Sir. 

 

Cynlluniau Cyfagos  

CDLl Sir Gaerfyrddin 2006 - 2021 2il AMB i’w gyhoeddi yn Hydref 2017 

CDLl Sir Benfro 2006 - 2021 Dechreuodd yr adolygiad yn 2017 

CDLl Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro  

Gwaith yn mynd rhagddo ar y 
Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun 
Newydd  

CDLl Powys 2011 - 2026 Archwiliad 2017 

CDLl ar y cyd Gwynedd ac Ynys Môn  Mabwysiadwyd Gorffennaf 2017 
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Atodiad 2A: Rhestr o Ymgynghoreion 
 
Mae’n ofynnol28 bod yr ACLl yn sicrhau bod yna  gyfranogi (yn nhermau Cyrff 
Ymgynghori Cyffredinol a Chyrff Ymgynghori Penodol), ac ymgynghori (yn 
nhermau Cyrff Ymgynghori Cyffredinol a Chyrff Ymgynghori Penodol, cyrff 
eraill, a’r cyhoedd yn gyffredinol) yn ystod camau amrywiol y broses CDLl.  
Mae’r Rheoliadau’n darparu diffiniad o Gyrff Ymgynghori Cyffredinol a Chyrff 
Ymgynghori Penodol (gweler Rheoliad 2).  Ymgynghorwyd â’r ddwy set o 
gyrff, fel y’u diffinnir dan Reoliad 2 wrth ddatblygu’r Cytundeb Cyflenwi,29 gan 
gyfeirio’n benodol at yr  Amserlen, a bydd y broses ymgynghori honno (a 
chyfranogi lle bo’n berthnasol) yn parhau trwy gydol y CDLl. 
 
B2 – Cyrff Ymgynghori Penodol 
 
Diffinnir Cyrff Ymgynghori Penodol yn y Rheoliadau fel:- 
 
i  Llywodraeth Cymru 

Yn ogystal â chynllunio, mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb dros 
amrywiaeth eang o faterion polisi gan gynnwys amaeth, datblygu 
economaidd, addysg, yr amgylchedd, iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol, yr amgylchedd hanesyddol, tai, diwydiant, twristiaeth, 
trafnidiaeth a’r iaith Gymraeg. Bydd Adran Gynllunio Llywodraeth 
Cymru’n cydlynu ymgynghoriadau o fewn Llywodraeth Cymru. 

ii.  Cyfoeth Naturiol Cymru 

iii.  Network Rail Infrastructure Limited (Cymru a’r Gorllewin - Eiddo) 

iv.  Yr Ysgrifennydd Gwladol – i’r graddau y mae’r Ysgrifennydd Gwladol 
yn gweithredu swyddogaethau yr arferai Awdurdod Strategol y 
Rheilffyrdd (Deddf Rheilffyrdd 2005) eu gweithredu. 

v.  Awdurdod perthnasol (h.y. awdurdod cynllunio lleol neu gyngor 
cymuned neu gyngor tref) y mae unrhyw ran o’i ardal o fewn ardal yr 
awdurdod, neu’n ffinio â hi. 

vii.  Rhywun sy’n berchen ar gyfarpar cyfathrebu electronig neu sy’n rheoli 
cyfarpar o’r fath mewn unrhyw ran o ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol 
(lle bo hynny’n hysbys). 

viii.  Unrhyw gorff o’r rhestr isod sy’n gweithredu swyddogaethau mewn 
unrhyw ran o ardal yr awdurdod:  

a. Bwrdd Iechyd Lleol 
b. rhywun y rhoddwyd trwydded iddo dan adran 6(1)(b) neu (c) o'r 

Ddeddf Trydan 
c. rhywun y rhoddwyd trwydded iddo dan adran 7(2) Deddf Nwy 1986 
d. cwmni carthffosiaeth 
e. cwmni dŵr 

                                            
28 Rheoliadau  Cynllunio Gwlad a Thref (CDLl) (Cymru) 2005, fel y’u diwygiwyd 
29 Fel rhan o’r ymgynghori ffurfiol ar y Cytundeb Cyflenwi hwn 
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Y rhai ar gyfer Ceredigion yw: 
 

Cyrff/Asiantaethau’r Llywodraeth 
 Llywodraeth Cymru (LlC)/Welsh Government (WG) 
 Cyfoeth Naturiol Cymru/Natural Resources Wales 
 Network Rail (Tîm Cynllunio Tref) 
 Ysgrifennydd Gwladol Cymru/Secretary of State for Wales30 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 Cynghorau Tref a Chymuned yng Ngheredigion 
 Cynghorau Tref a Chymuned sydd dros y ffin â Cheredigion 
  
 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion Public Service 

Board 
  
Awdurdodau Lleol Cyfagos 
 Cyngor Sir Gar/Carmarthenshire County Council 
 Cyngor Gwynedd County Council 
 Awdurdod y Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro/Pembrokeshire 

Coast National Park Authority 
 Cyngor Sir Penfro/Pembrokeshire County Council 
 Cyngor Sir Powys County Council 
 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri/Snowdonia National Park 

Authority 
  
Busnesau a Chyrff Cyfathrebu Electroneg 
 Radio Ceredigion 
 Radio Beca 
 Grŵp BT ccc/BT Group plc 
 Arqiva 
 OFCOM 
 Vodafone/O2 
 EE 
 Three 
Cyrff Iechyd 
 Bwrdd Ichyd Prifysgol Hywell Dda University Health Board 
 Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda Public Health Team 
Cwmnïau Cyfleustodau 
 Cyfleustodau Cymru a'r Gorllewin Cyf/Wales & the West Utilities 

Ltd 
 Western Power Distribution 
 Scottish Power 
 Statkraft - Gorsaf Bŵer Cwm Rheidol Cwm Rheidol Power Station
 Y Grid Cenedlaethol (diogelu safleoedd)/National Grid Plant 

                                            
30 in so far as the SoS exercises functions previously exercisable by the Strategic Rail 
Authority 
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Protection 
 EDF Energy Renewables 
 EDF 
 SSE Energy Supply Ltd 
 British Gas Trading Ltd 
 Dwr Cymru/Welsh Water 

 
Cyrff Ymgynghori Cyffredinol 
 
Diffinnir Cyrff Ymgynghori Cyffredinol yn y Rheoliadau fel: - 

 cyrff gwirfoddol, y mae rhai neu’r cyfan o’u gweithgareddau o fudd i 
unrhyw ran o ardal yr ACLl; 

 cyrff sy’n cynrychioli buddiannau gwahanol grwpiau hiliol, ethnig neu 
genedlaethol yn ardal yr ACLl; 

 cyrff sy’n cynrychioli buddiannau grwpiau crefyddol gwahanol yn 
ardal yr ACLl; 

 cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl anabl yn ardal yr ACLl; 

 cyrff sy’n cynrychioli buddiannau pobl sy’n cynnal busnes yn ardal yr 
ACLl; 

 cyrff sy’n cynrychioli buddiannau diwylliant Cymru yn ardal yr ACLl; 

 
O ran Ceredigion y Cyrff Ymgynghori Cyffredinol hyd yn hyn yw: 
 
 

Cyrff Gwirfoddol/Elusennol 
 CAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Association of 

Voluntary Organisations) 
 Cynghrair y Trydydd Sector/Third Sector Alliance 
 Age Cymru Ceredigion 
 Cymdeithas Gofal/The Care Society 
 RAY Ceredigion 
 JigSo 
 Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru Cangen Ceredigion/Welsh 

Historic Gardens Trust Ceredigion Branch 
 Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed Archaeological Trust 
Cyrff sy’n cynrychioli grwpiau hiliol, ethnig neu genedlaethol 
 Sipsiwn a Theithwyr Cymru/Gypsies & Travellers Wales 
 Teithio Ymlaen/Travelling Ahead (yn Achub Y Plant Cymru/at Save the 

Children Cymru) 
 Urdd Siewmyn Prydain Fawr/The Showmen’s Guild of Great Britain 
 The Travellers School Charity 
 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol/Equality and Human 

Rights Commission 
Cyrff sy’n cynrychioli grwpiau crefyddol gwahanol yng Ngheredigion 
 Y Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales 
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 Cytun Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales 
 Undeb yr Annibynwyr Cymraeg/Union of Welsh Independents 
 Eglwys Bresbyteraidd Cymru/The Presbyterian Church of Wales 
 Grŵp Bwdaidd Aberystwyth Buddhist Group 
 Dyneiddwyr Gorllewin Cymru/West Wales Humanists 
Cyrff sy’n cynrychioli pobl ag anabledd 
 Anabledd Cymru/Disability Wales 
Cyrff sy’n cynrychioli rhai sy’n cynnal Busnesau o fewn ardal yr Awdurdod 
 Menter Aberystwyth 
 Siambr Fasnach Aberystwyth Chamber of Commerce 
 Clwb Busnes Aberystwyth Business Club 
 Siambr Fasnach Aberteifi/Cardigan Chamber of Trade Commerce & 

Tourism 
 Menter Aberteifi Cyf 
 Siambr Masnach Llanbedr Pont Steffan/Lampeter Chamber of Trade 

and Commerce 
 Trawsnewid Llambed/Transition Llambed 
 Llandysul and Pont Tyweli Ymlaen Cyf 
 Antur Teifi 
 Undeb Amaethwyr Cymru/Farmers Union for Wales 
 NFU Cymru 
 Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi/Home Builders Federation 
 Siambrau Masnach/Chambers of Trade 
 Menter a Busnes 
 MWT Cymru 
 Maes Awyr Gorllewin Cymru/West Wales Airport Aberporth 
 Brodyr Richard Bros 
 Mid Wales Travel 
 Trenau Arriva Cymru/Arriva Trains Wales 
 Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig Cymru – Ceredigion/Royal 

Institution of Chartered Surveyors Wales (RICS) - Ceredigion 
 Grŵp Cludo Nwyddau ar y Rheilffyrdd/Rail Freight Group 
 Cymdeithas Cynnyrch Mwynau/Mineral Products Association 
 British Aggregates Association 
 Arolwg Daearegol Prydain/British Geological Survey 
 Ganolfan Ecoleg a Hydroleg/Centre for Ecology and Hydrology 
 Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad/CLA - Country Land and 

Business Association 
Cyrff sy’n cynrychioli buddiannau diwylliant Cymru 
 Comisiynydd y Gymraeg/Welsh Language Commissioner 
 Cered 
 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 
 Y Ganolfan Cynllunio Iaith/Welsh Centre for Language Planning 
 Comisiwn Dylunio Cymru Design Commission for Wales 
 Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC)/Royal Commission on 

the Ancient & Historical Monuments of Wales (RCAHMW) 
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 Fforwm Hanes Lleol Ceredigion Local History Forum 
 Cymdeithas Hanes Ceredigion Historical Society 
 Cymdiethas Aberaeron 
 Cymdeithas Ceinewydd a’r Cylch/The New Quay & District Society 
 Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth a’r Cylch/Aberystwyth & District 

Civic Society 
 Merched y Wawr 
 Sefydliad y Merched Ceredigion Federation of Women's Institutes 
 Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion 
 Fforwm CFfI/YFC Forum 
 Fforwm yr Urdd Forum 
 Mudiad Urdd Gobaith Cymru Llangrannog 
 Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru/The Wildlife 

Trust of South & West Wales 
 Grwp Aberystwyth Gwyrddach/Greener Aberystwyth Group 
 Ecodyfi & Biosffer Dyfi Biosphere 
 Pentir Pumlumon 
 Cymdeithas Mynyddoedd Cambria/The Cambrian Mountains Society 
 Cymdeithas y Cerddwyr – Grŵp Aberystwyth/Ramblers Association 

Aberystwyth Group 
 Ymlaen Ceredigion (Sustainability) 
 Awel Deg Aberteifi/Cardigan Fair Wind 
 Llyfrgell Genedlaethol Cymru/The National Library of Wales 
 Prifysgol Aberystwyth University 
 Prif Ysgol Cymru Y Dindod Dewi Sant Campws Llanbed/University of 

Wales Trinity Saint David - Lampeter Campus 
  
Arall  
 Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth Univeristy Students Union 
 Coleg Ceredigion 
 Hyfforddiant Ceredigion Training 
 Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police and Crime 

Commissioner 
 Heddlu Dyfed Powys Police 
 Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru/Mid and 

West Wales Fire Authority 
 Ceredigion AS/MP 
 AC/AM Ceredigion 

Un Llais Cymru/One Voice Wales 
 Yr Arolygiaeth Gynllunio/Planning Inspectorate 
 Llyfergell Yr Arolygiaeth Gynllunio/Planning Inspectorate Library 
 Cymorth Cynllunio Cymru/Planning Aid Wales 
 Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru/RTPI Cymru 
 Sefydliad Seilwaith Amddiffyn/Defence Infastructure Organisation 
 Gwasanaeth Rheoli Traffig Awyr Cenedlaethol Cyf (Gwasanaethau 

Seilwaith -  Gwasanaethau Llywio a Sbectrwm)/National Air Traffic 
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Services Ltd (Infrastructure Services - Navigation & Spectrum 
Services) 

 Comisiynwyr Ystadau'r Goron – Gwledig/Crown Estate Commissioners 
- Rural 

 Comisiynwyr Ystadau'r Goron- Morol/Crown Estate Commissioners - 
Marine 

 Sefydliad Tai Siartredig Cymru/Chartered Institute of Housing - CIH 
Cymru 

 Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff Cymru/Chartered Institution of 
Wastes Management - CIWM Wales 

 Chwaraeon Cymru Sport Wales 
 Rhwydwaith Ardal Chwarae Ceredigion Play Area Network 
 Meysydd Chwarae Cymru/Fields in Trust Cymru 
 Tai Ceredigion Cyf 
 Tai Wales and West Housing 
 Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru/Mid Wales Housing Association 
 CLAS Cymru (Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol / Community 

Land Advisory Service) 
 Cambrian News 
 Tivy Side Advertiser 
 Papurau Bro/Community Papers 
 Lleisiau Ceredigion dros Gydraddoldeb/Ceredigion Voices for Equality
 Cyngor Ieuenctid Ceredigion/Ceredigion Youth Council 
 Cynghorau Ysgol/School Councils 
 Grŵp Meibion a Merched i Gofalwyr Maeth/Sons and Daughters of 

Foster Carers Group 
 Grŵp Gofalwyr Ifanc/Young Carers Group 
 Fforwm y Gwasanaeth Ieuenctid/Youth Service Forum 
 Disgyblion 14-19 Pupils 
 Grwpiau Ardal Dechrau'n Deg/Flying Start Locality Groups 
 Cyngor Plant Mewn Gofal/LAC Council – Looked after Children 

Council 
 Fforwm Gofalwyr/Cynghrair Gofalwyr Ceredigion Carers 

Forum/Ceredigion Carers Alliance 
 Grwpiau ymgynghori gyda gofalwyr maeth x 3/Foster carer 

consultation groups x 3 
 Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion/Ceredigion Parents and Carers 

Forum 
 Llais Rhieni 
 Grŵp Mynediad Lleol Ceredigion/Ceredigion Local Access Forum 
 Cymorthfeydd defnyddiwr Bws/Bus User Surgeries 
 Cyngor Chwaraeon Lleol Ceredigion/Ceredigion Local Sports Council 
 Fforwm 50+ Ceredigion/Ceredigion 50+ Forum 

Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron/Cylch Caron Stakeholder Board 
 Cered (Menter Iaith) Fforwm Sirol/Cered (Language Initiative) - 

Fforwm Sirol 
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 Pwerdai Iaith Gymraeg 
 Panel Dinasyddion/Citizens Panel 
 Fforwm Anabledd Ceredigion/Ceredigion Disability Forum 
 Grŵp Gweithredu Anabledd Cymru/Disability Action Group Wales 
 Fforwm Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog/Armed Forces Veterans Forum 
 Pwyllgor Defnyddiwr Harbwr/Harbour user committee 
 Fforwm Landlordiaid/Landlords Forum 
 Cymdeithas Twristiaeth Ceredigion/Ceredigion Tourism Association 
 Perchnogion Parc Carafan/Caravan Park Proprietors 
 Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru/Growing Mid Wales Partnership 

 

Ychwanegir cyrff a sefydliadau eraill at y Cyrff Ymgynghori Cyffredinol yn 
ystod y broses fel bo angen. Dylid pwysleisio felly nad yw’r rhestr bresennol 
yn un gyflawn na chyfyngedig. Mae’r Cyngor yn croesawu pob awgrym, un 
ai’n uniongyrchol gan y sefydliadau eu hunain, neu gan unigolion ar ran 
grwpiau, sefydliadau neu gyrff sydd am gael eu cynnwys ar y rhestr. Mae’n 
rhaid iddynt berthyn i un o’r cyrff a nodwyd uchod.  Mae gan Gyrff Ymgynghori 
Cyffredinol statws penodol yn y Rheoliadau. Nid oes gan unrhyw grŵp nac 
unigolyn arall statws o’r fath yn ôl y Rheoliadau. 
 
Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn cadw cronfa ddata/cofrestr weithredol a 
chyfredol o gyrff ac unigolion eraill sydd wedi mynegi diddordeb yn y broses 
CDLl.  Mae’r gronfa ddata hefyd yn cynnwys cyrff a restrir yn CDLl Cymru, 
2005, Atodiad A, paragraffau B3 (adrannau Llywodraeth y DU) a B5 
(asiantaethau a sefydliadau eraill). Bydd y rhestr yn parhau i ehangu a newid 
trwy gydol y broses o baratoi CDLl newydd. 
 
Bydd y Cyngor yn cynnwys pawb sydd ar y gofrestr/cronfa ddata yn y broses 
ymgynghori yn unol â’r amserlen yn Atodiad 2B.  Lle’n bo’n briodol, gellir 
hefyd gofyn i bawb sydd ar y gofrestr/cronfa ddata i gyfranogi drwy gael eu 
dethol ar gyfer Grwpiau Rhanddeiliaid perthnasol. 
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Atodiad 2B: Cynllun Manwl i Gynnwys y Gymuned 
 

Atodiad 2B1: Cyfranogi Cyn Adneuo (Rheoliad 14) 
 

Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 
 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Casglu 
tystiolaeth ac 
Amcanion. 

Materion 
Allweddol, 
Gweledigaeth ac 
Amcanion, 
Adolygu 
Strategaethau a 
Pholisïau 

Aelod Cabinet a’r 
Gweithgor. Grŵp  
Rhanddeiliaid 
Allweddol 

Cyfarfodydd rhagarweiniol i esbonio proses 
adolygu’r CDLl, rôl y grwpiau ac ati. Bydd y 
cyfarfodydd a’r mewnbwn dilynol yn cynnwys 
adolygu’r deunyddiau hyd yma, gwneud y gorau 
o bosibiliadau rhannu gwybodaeth, a nodi’r 
anghenion o ran gwneud rhagor o ymchwil. 

Rhoi adroddiadau ar 
y wefan er 
gwybodaeth fel bo’n 
briodol. 

Adolygu 
anghenion a 
safleoedd a 
ddyrannwyd 
eisoes. 
 
 
Paratoi rhestr o 
ddarpar 
safleoedd gyda 
darparwyr 
gwasanaethau 
cyhoeddus, 

Aelod Cabinet a 
Gweithgor y CDLl.  
Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol a Grwpiau 
Rhanddeiliaid eraill  
 
 
 
 
 
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata 
Y cyhoedd 

Cyfarfodydd ar y cyd, a chyfarfodydd unigol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llythyrau’n unig, yn rhoi gwybod pryd y dylid 
cyflwyno darpar safleoedd 

Rhoi gwybod am 
ddigwyddiadau ar y 
wefan. 
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Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 
 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

datblygwyr, 
perchnogion tir 
a’r cyhoedd. 
 
Creu cofrestr 
safleoedd 

Hysbysiadau yn y wasg 
Y cyfryngau lleol 

Copi caled o’r 
gofrestr yn y lleoliad 
adneuo. Copi 
electronig ar y wefan 

Paratoi 
opsiynau 
Strategaeth 
ac asesu’r 
dewisiadau 
eraill 

Adolygu 
Gweledigaeth ac 
Amcanion y 
CDLl a 
goblygiadau’r 
sylfaen 
tystiolaeth.  

Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol (gweler 
tudalen 8). Aelod 
Cabinet a Gweithgor 
y CDLl. 

Grwpiau Ffocws/Gweithgorau dechreuol ar gyfer 
yr adroddiad opsiynau drafft er mwyn cwrdd ag 
Amcanion y CDLl.  Cyfarfod i ystyried yr opsiynau 
a phennu’r strategaeth ddrafft a ffefrir. 
Fforymau adborth i roi sylwadau ar yr opsiynau 
strategol, asesu’r sylfaen tystiolaeth 
(adroddiadau pwnc wedi’u paratoi) a’r opsiynau 
yn erbyn y strategaeth ddrafft a ffefrir, ystyried y 
safleoedd strategol a nodwyd. 

Rhoi adroddiadau ar 
y wefan er 
gwybodaeth fel bo’n 
briodol. 

Nodi’r safleoedd 
sy’n deillio o’r 
strategaeth a 
ffefrir neu sy’n 
cydymffurfio â hi.

Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol (gweler 
tudalen 8). Aelod 
Cabinet a Gweithgor 
y CDLl. 

Grwpiau Ffocws/Gweithgorau i baratoi adroddiad 
drafft ar safleoedd sy’n cydweddu/ddim yn 
cydweddu â’r strategaeth ddrafft a ffefrir. 

Rhoi’r adroddiad 
drafft ar y wefan er 
gwybodaeth fel bo’n 
briodol   

Paratoi 
dogfennau 
cynigion cyn 

Paratoi polisïau 
strategol drafft a 
dyraniadau 

Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol (gweler 
tudalen 8). Aelod 

Grwpiau ffocws/Gweithgorau yn ôl pynciau Dogfen Cynigion 
Strategaeth Ddrafft a 
Ffefrir i’r Cabinet er 
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Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 
 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

adneuo strategol yn unol 
â’r strategaeth a 
ffefrir 

Cabinet a Gweithgor 
y CDLl. 

mwyn ei 
chymeradwyo/ei 
hargymell i’r Cyngor 
Llawn ar gyfer 
ymgynghoriad. 

 Y Cabinet 
Y Cyngor 

Y Cabinet i ystyried y dogfennau Cyn Adneuo 
drafft gyda’r bwriad o argymell i’r Cyngor Llawn y 
dylid eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad. 
Cyfarfod o’r Cyngor i ystyried argymhelliad y 
Cabinet a chymeradwyo’r CDLl drafft Cyn 
Adneuo ar gyfer ymgynghoriad. 

Rhoi’r 
penderfyniadau ar y 
wefan. 

AC/AAS 

Ymgynghoria
d 6 wythnos 
ar Adroddiad 
Cwmpasu’r 
AC/AAS 

Galluogi pawb 
sydd a wnelo â’r 
mater i gynnig 
sylwadau ar 
gwmpas yr 
AC/AAS a’r 
amcanion. 

Cyrff Ymgynghori 
Penodol 
 
Gweithgor 
Cynaladwyedd (GC) 
 
Y cyhoedd 

Llythyr  
 
 
Gweithdy 
 
 
Copïau o’r Adroddiad cwmpasu ar gael yn y 
lleoliad adneuo 

Rhoi crynodeb o’r 
sylwadau a 
dderbyniwyd ar y 
wefan. 
 
 
Darparu copi caled 
o’r sylwadau a 
dderbyniwyd yn y 
lleoliad adneuo 
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Atodiad 2B2: Ymgynghori Cyhoeddus Cyn Adneuo (Rheoliad 15 ac 16) 
 

Y cam ym 
mhroses 
llunio’r cynllun 

Pwrpas  
 

Pwy? Posibiliadau o 
ran cynnwys y 
gymuned  

Sut? Y dull hymgynghori Dull hysbysu? 

6 wythnos o 
ymgynghori 
cyhoeddus cyn 
adneuo ac yna 
asesu’r 
sylwadau a 
dderbyniwyd 

Galluogi pawb i 
gynnig 
sylwadau ar 
ddogfen Cyn 
Adneuo’r 
Cyngor. 

Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol. Aelodau 
Etholedig.  Pawb sydd 
yn y gronfa ddata. 
 
 
Y Cyhoedd 

Gohebu’n uniongyrchol 
 
 
 
 
 
 
 
Defnyddio’r cyfryngau lleol. Copïau o’r 
dogfennau cyn adneuo ar gael yn y lleoliad 
adneuo 
Gwybodaeth ar gael ar y wefan.  
Hysbysiadau safle ar ddyraniadau safleoedd tir 
penodol. 

Ffurflen Sylwadau 
Safonol   
 
Ffurflen gais  
dyrannu safle 

 Er mwyn gallu 
ystyried yr holl 
sylwadau a 
dderbyniwyd 

Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol (gweler 
tudalen 8). Aelod 
Cabinet a Gweithgor y 
CDLl. 
 
Gweithgor 
Cynaladwyedd (GC) 

Grwpiau Ffocws/Gweithgorau’n ystyried yr 
Adroddiad Ymgynghori ac yn paratoi 
argymhellion i’r Cabinet eu hystyried 

Adroddiad y 
Cabinet ar yr 
Ymgynghoriad ac 
argymhellion ar 
gyfer y Cyngor ar 
gael ar y wefan. 

Paratoi’r Mynd ati i Y Cabinet Y Cabinet yn ystyried y Cynllun Adneuo drafft i Rhoi penderfyniad 
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Y cam ym 
mhroses 
llunio’r cynllun 

Pwrpas  
 

Pwy? Posibiliadau o 
ran cynnwys y 
gymuned  

Sut? Y dull hymgynghori Dull hysbysu? 

Dogfennau 
Adneuo gan 
gynnwys 
Adroddiad 
Interim 
Cynnwys y 
Gymuned 

adneuo’r CDLl 
yn ffurfiol 

Y Cyngor gynorthwyo’r Cyngor Llawn i wneud 
penderfyniad ynghylch ei gyhoeddi ar gyfer 
ymgynghoriad.  

y Cyngor ar y 
wefan. 

AC/AAS 

Ymgynghoriad 6 
wythnos ar yr 
Adroddiad 
Cynaladwyedd 
dechreuol 

Dangos sut y 
lluniwyd yr 
opsiynau a 
ffefrir gan roi 
ystyriaeth i’r 
AC/AAS. Rhoi 
cyfle i’r 
rhanddeiliaid 
gynnig 
sylwadau ar yr 
AC/AAS 

Cyrff Ymgynghori 
Penodol 
 
Gweithgor 
Cynaladwyedd (GC) 
 
Y Cyhoedd 

Gohebu’n uniongyrchol.  
 
Gwybodaeth ar gael ar y wefan 
 
Datganiadau i’r wasg, y cyfryngau lleol. 

Rhoi crynodeb o’r 
sylwadau a 
dderbyniwyd ar y 
wefan 
 
 
Copi caled o’r 
sylwadau ar gael 
yn y lleoliad 
adneuo 
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Atodiad 2B3 Adneuo’r Cynigion yn Statudol (Rheoliad 17) 
 
Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? 
Posibiliadau o 
ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Ymgynghoria
d 6 wythnos 
ar yr  Adneuo 

Galluogi’r holl gyrff 
ac unigolion sydd 
a wnelo â’r mater i 
gynnig sylwadau 
ar y polisïau a’r 
cynigion a geir yn 
y Cynllun Adneuo 

Aelodau Etholedig 
 
Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol.  
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata. 
 
 
Y Cyhoedd 
 

Dosbarthu copïau. 
 
 
Llythyrau’n cynnwys manylion Adneuo’r CDLl. 
 
 
 
 
 
 
Hysbysebion yn y wasg, defnyddio’r cyfryngau 
lleol.  
Holl ddogfennau’r CDLl ar gael ar y wefan.  
Copïau caled o’r cynllun ar gael yn y lleoliad 
adneuo. 
Hysbysiadau safle ar ddyraniadau safleoedd tir 
penodol.  

Ffurflen Sylwadau 
Safonol   
 
Adroddiad ar y 
Sylwadau gan 
gynnwys rhestr o’r 
sylwadau ynghylch 
dyrannu safleoedd ar 
gael ar y wefan  
 
Copi caled o’r 
adroddiad yn y 
lleoliad adneuo 

Yr AC/AAS ar gael gyda’r Cynllun Adneuo 
Adroddiad 
Amgylcheddol/
Cynaladwyedd

Ymgynghori 
ynghylch 
canlyniadau 
allweddol proses 
yr AC/AAS. 

 Fel uchod Fel uchod 

  



Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion   Cytundeb Cyflenwi Cynllun Newydd 

Mehefin 2018 41 

Appendix 2B4 Handling of Representations (Regulation 19) 
 
Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Ymdrin â’r 
Sylwadau 
Adneuo 
(Rheoliad 19, 
fel y’i 
diwygiwyd) - 
Atodiad 2B4 
Ymgynghoria
d 6 wythnos 

Galluogi pob 
unigolyn/sefydliad 
sydd a wnelo â’r 
mater i weld a 
chynnig sylwadau 
ar y newidiadau â 
ffocws. 

Aelodau Etholedig  
 
Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol.  
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata. 
Y Cyhoedd 

Dosbarthu copïau  
 
Llythyrau’n rhoi gwybod am yr ymgynghori 
ynghylch y newidiadau â ffocws. 
 
Hysbysebion yn y wasg, defnyddio’r cyfryngau 
lleol.  
 
Rhestr o’r holl sylwadau ar ddyrannu 
safleoedd ar gael ar y wefan. 
Copïau caled ar gael yn y lleoliad adneuo. 

Rhestr o’r sylwadau 
a dderbyniwyd ar 
gael ar y wefan   
 
Copi caled o’r 
adroddiad yn y 
lleoliad adneuo 

AC/AAS 
Asesu ac 
Arfarnu 
newidiadau 
sylweddol 

Sicrhau bod y 
newidiadau 
arfaethedig yn 
cael eu hasesu o 
ran goblygiadau 
cynaladwyedd / 
effeithiau cronnus 

  Canlyniadau’r 
asesiad ar gael 
mewn papur 
cyhoeddus, rhan 
annatod o’r AC/ AAS 
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Atodiad 2B5 Cyflwyno’r CDLl i’w Archwilio (Rheoliad 22) 
 
Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Crynhoi ac 
asesu’r 
Sylwadau ar 
y Fersiwn 
Adneuo (gan 
gynnwys yr 
ymatebion i’r 
sylwadau 
ynghylch 
dyrannu 
safleoedd). 

Crynhoi’r sylwadau 
(gan gynnwys yr 
ymatebion i’r 
sylwadau ynghylch 
dyrannu safleoedd) 
er gwybodaeth, a 
phenderfynu a 
ddylid/a ellid cynnig 
gwelliannau i 
strategaeth y CDLl a 
pholisïau a 
chynigion y cynllun 
fel awgrymiadau ar 
gyfer yr Arolygydd. 
Dylid nodi na chaiff 
yr ACLl ei hun 
gynnig newidiadau 
ffurfiol i’r CDLl ar ôl 
ei adneuo. 

Aelodau Etholedig 
 
 
Grŵp Rhanddeiliaid 
Allweddol (gweler 
tudalen 8). Aelodau 
Etholedig. 
 
 
 
Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol.  
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata. 
 
Y Cyhoedd 

Dosbarthu copïau o’r crynodeb o sylwadau 
 
 
Galw am amryw o gyfarfodydd, fel bo angen, 
i drafod y sylwadau ac ystyried a ddylai’r 
ACLl gynnig rhagor o newidiadau i’w 
hystyried gan yr Arolygydd 
 
 
 
Llythyrau’n rhoi gwybod bod manylion y prif 
faterion ac ymatebion a godwyd yn yr 
ymgynghoriad ar gael.  
 
 
 
 
Hysbysebion yn y wasg,  
Crynodeb o brif faterion ac ymatebion yr 
ymgynghoriad ar gael ar y wefan.  
Copïau caled ar gael yn y lleoliad adneuo 

Darperir er 
gwybodaeth.  
 
Darparu gwybodaeth 
ar gyfer yr  
Archwiliad 
Cyhoeddus 

Cyflwyno’r 
ddogfen 

Symud ymlaen 
gydag Archwiliad 

Llywodraeth Cymru Cyflwyno’r Cynllun Adneuo a’r dogfennau 
atodol. 

Darparu gwybodaeth 
ar gyfer yr Archwiliad 
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Y cam ym 
mhroses 
llunio’r 
cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

gerbron 
Llywodraeth 
Cymru i’w 
harchwilio 

annibynnol ffurfiol  y 
CDLl 

Cyhoeddus 
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Appendix 2B6: Independent Examination (Regulation 23) 
 
Y cam ym 
mhroses 
llunio’r cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Rhoi gwybod 
am yr Archwiliad 
Annibynnol. 

Sicrhau bod y 
cyrff/unigolion 
sydd a wnelo â’r 
mater yn 
gwybod am yr 
Archwiliad 
Annibynnol 

Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol.  
Aelodau Etholedig. 
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata. 
 
Y Cyhoedd 

Hysbysu’n ffurfiol drwy lythyr. 
 
 
 
 
 
 
 
Rhoi hysbysiad yn y wasg leol ac ar y wefan. 

Dim 

Cyfarfod cyn 
archwilio 

Cynghori 
ynghylch 
gweithdrefnau a 
ffurf yr 
Archwiliad 

Y rhai a wnaeth 
sylwadau penodol 

Llythyr, Rhoi hysbysiad yn y wasg leol ac ar y 
Rhyngrwyd. 
 
Cyfarfod, gyda’r Arolygydd yn annerch 

Cofnodion y cyfarfod 

Archwiliad 
Annibynnol 

Sicrhau barn 
gynllunio 
ddiduedd 
ynghylch pa mor 
gadarn yw’r 
Cynllun, a’r 
sylwadau a 
wnaethpwyd yn 
ei gylch gan 
Arolygydd 

Yr holl gyrff/unigolion 
sydd â wnelo â’r 
mater a gyflwynodd 
sylwadau yn ystod 
Cam Adneuo’r 
Cynllun 

Sylwadau ysgrifenedig a llafar ffurfiol ac 
unrhyw ddulliau y bydd yr Arolygydd yn barnu 
eu bod yn briodol (e.e. sesiynau bordydd crwn 

Adroddiad yr 
Arolygydd. 
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Y cam ym 
mhroses 
llunio’r cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Cynllunio 
Annibynnol 
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Appendix 2B7: Receipt of the Inspector’s Report (Regulation 24) 
 
Y cam ym 
mhroses 
llunio’r cynllun 

Pwrpas Pwy? Posibiliadau 
o ran cynnwys y 
gymuned 

Sut? Y dull ymgynghori Dull hysbysu? 

Cyhoeddi 
Adroddiad yr 
Arolygydd   

Cyflawni 
gofynion yr ACLl 
o ran rhoi 
cyhoeddusrwyd
d i Adroddiad yr 
Arolygydd a 
sicrhau ei fod ar 
gael erbyn y 
diwrnod y caiff y 
CDLl ei 
fabwysiadu  

Unigolion/cyrff a 
wnaeth sylwadau yn 
ystod y Cam Adneuo 
Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol. Aelodau 
Etholedig. 
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata. 
Y Cyhoedd 

Hysbysiad Ffurfiol i’r rhai a ofynnodd am gael 
eu hysbysu 
Hysbysebion yn y wasg.  
Adroddiad yr Arolygydd ar gael ar wefan y 
Cyngor. 
Copïau o’r adroddiad ar gael yn y lleoliad 
adneuo 

Dim 
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Atodiad 2B8: Mabwysiadu (Rheoliad 25) 
 
Mabwysiadu’r 
CDLl yn ffurfiol  

Cyflawni 
gofynion yr ACLl 
i fabwysiadu’r 
CDLl yn ffurfiol 
fel Cynllun 
Datblygu’r Sir o 
fewn 8 wythnos 
ar ôl derbyn 
Adroddiad yr 
Arolygydd oni 
fydd y Cynulliad 
yn ymyrryd 

Cyrff Ymgynghori 
Penodol a Chyrff 
Ymgynghori 
Cyffredinol.  
Aelodau Etholedig. 
Pawb sydd yn y 
gronfa ddata. 
Y Cyhoedd 

Rhoi gwybod yn ffurfiol trwy lythyr i’r Cyrff 
Ymgynghori Penodol a’r Cyrff Ymgynghori 
Cyffredinol, pawb sydd yn y gronfa ddata (a 
ofynnodd am gael eu hysbysu) a’r aelodau 
etholedig.   
Rhoi hysbysiad yn y wasg leol ac ar y 
rhyngrwyd. 
Dogfennau’r CDLl gan gynnwys y datganiad 
mabwysiadu a’r arfarniad cynaladwyedd ar 
gael ar y rhyngrwyd.  
 
Copïau o’r holl ddogfennau perthnasol ar gael 
yn y lleoliad adneuo. 

Dim 

AC/AAS 
Cyhoeddi’r AC 
terfynol (gan 
gynnwys y 
Datganiad 
Amgylcheddol) 

Cydymffurfio a 
Rheoliadau’r 
AAS a nodi sut 
y dylanwadodd 
yr AC ar y CDLl 
mabwysiedig 

Fel uchod Fel uchod Dim 
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Atodiad 3: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion (BGC) 

 
Aelodau Statudol 

 Cyngor Sir Ceredigion  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 Cyfoeth Naturiol Cymru  Gwasanaeth Tân ac Achub 
Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Sefydliadau a Wahoddwyd 
 Llywodraeth Cymru  Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 

Ceredigion 

 Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu Dyfed Powys 

 Heddlu Dyfed Powys 

 Gwasanaeth Prawf Dyfed 
Powys 

 Cwmni Adsefydol Cymunedol 
Cymru 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru  Adran Gwaith a Phensiynau 

 Prifysgol Aberystwyth   Prifysgol y Drindod Dewi Sant 

 Coleg Ceredigion  Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

 Un Llais Cymru  Cadeiryddion Pum Grŵp 
Gweithredol y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

 
Yng Ngheredigion ceir hefyd Grŵp Ymgynghorol y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Mae’r Grŵp yn gweithio fel dolen gyswllt rhwng y Bwrdd a’i 
Grwpiau Gweithredol, a hefyd yn cynorthwyo’r Bwrdd drwy wneud 
argymhellion a chynnig cyngor. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion wedi cadw’r pum Grŵp Gweithredol isod dan ei arweinyddiaeth. 
 
Plant a Phobl Ifanc 
Diogelwch Cymunedol 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 
Dyfodol Dwyieithog 
Dyfodol Cynaliadwy 
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Atodiad 4: Proffil a Nodweddion y Gymuned 
 
Demograffeg Ceredigion 
Poblogaeth Ceredigion yng Nghyfrifiad 2011 = 75,922 
Poblogaeth 2015 Amcangyfrif Canol Blwyddyn (ACB) = 74,642 (Gwrywod = 
37,475; Menywod = 37,167) 
 
Strwythur y boblogaeth 
 
Grŵp Bras Cyfrifiad 2011 % 2015 ACB % 
0-14 10,460 13.8 10,224 13.7 
15-24 14,823 19.5 14,723 19.7 
25-44 14,897 19.6 13,163 17.6 
45-64 20,037 26.4 19,191 25.7 
65-74 8,418 11.1 9,553 12.8 
75+ 7,287 9.6 7,788 10.4 
 
Mae canran uchel o bobl rhwng 15 a 24 oed ac mae hyn yn cyfateb i grwpiau 
oedran myfyrwyr Addysg Uwch (AU). Yn ôl yr wybodaeth ddiweddaraf gan y 
prifysgolion a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) roedd 7,000 o 
fyfyrwyr addysg uwch llawn amser ym mhrifysgolion Ceredigion yn 2015/16, 
yn agos i 10% o boblogaeth y sir. 
 
Grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig (Cyfrifiad 2011) 
Mae 2,479 (3.3%) o’r boblogaeth yn perthyn i grwpiau ethnig nad ydynt yn 
wyn.  
 
Cyflogaeth a’r Economi 
 
Gweithgarwch Economaidd (Hydref 2015 – Medi 2016) 
 
People Ceredigion  

(numbers aged 16+) 
Ceredigion (%)

Y boblogaeth 16 i 64 oed 46,300 62.1%1 

Yn economaidd weithgar 34,900   69%  
Yn gyflogedig 33,900 66.9% 
Yn economaidd weithgar: Yn 
gyflogedig 

23,900 49.8%  

Yn economaidd weithgar: Yn 
hunangyflogedig 

9,200 16.2%  

Yn ddi-waith 1,400 3.8%  
Ffynhonnell: NOMIS 
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Cyfansoddiad yr Aelwydydd 
Roedd 4,478 o bobl (6% o’r boblogaeth) yn byw mewn sefydliadau cymunedol 
yn ôl Cyfrifiad 2011, a llawer ohonynt yn neuaddau preswyl y prifysgolion. 
 
Roedd cyfanswm aelwydydd Ceredigion yn 31,562 yn ôl Cyfrifiad 2011  
Un person  10,456 33% 
Un teulu: yn briod, cyplau o’r un rhyw mewn 
partneriaeth sifil neu’n cydletya 

12,442 39% 

Un teulu: pensiynwyr i gyd 3,199 10% 
Un teulu: rhiant sengl 2,503 8% 
Eraill 2,962 9% 
 
Tai 
Deiliadaeth (Cyfrifiaad 2011) 
Perchen preswyl 21,323 68% o’r aelwydydd 
Rhentu preifat 6,275 20% o’r aelwydydd 
Rhentu cymdeithasol 3,196 10% o’r aelwydydd 

 
Iechyd 
Salwch cyfyngys hirdymor 
Dywedodd 7,589 (10%) fod eu bywyd bob dydd yn cael ei gyfyngu llawer, 
dywedodd 8,436 (11%) fod eu bywyd bob dydd yn cael ei gyfyngu ychydig, a 
dywedodd 59,897 (79%) nad oedd eu bywyd bob dydd yn cael ei gyfyngu yng 
Nghyfrifiad 2011 
 
Iechyd cyffredinol 
Dywedodd 60,138 (79%) eu bod mewn ‘Iechyd Da Iawn’ neu ‘Iechyd Da’, 
dywedodd 10,946 (14%) eu bod mewn iechyd gweddol a dywedodd 4,811 
(7%) eu bod mewn ‘Iechyd Gwael’ neu ‘Iechyd Gwael Iawn’ yng Nghyfrifiad 
2011 

 
Incwm 
Incwm cyfartalog aelwydydd - tua £30,293 y.f. (Data Paycheck CACI 2016) 
 
Wales Index of Multiple Deprivation (WIMD) - Income  
Aberteifi - Teifi yw’r unig ardal yng Ngheredigion sydd yn y 10% gwaethaf o 
blith ardaloedd Cymru o ran incwm.  

 
Welsh Language 
34,964 yn siaradwyr Cymraeg (47.3% o’r boblogaeth 3 oed +) yn ôl Cyfrifiad 
2011. 

  



Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion  Cytundeb Cyflenwi Cynllun Newydd 

Mehefin 2018 51 

Atodiad 5: Disgwyliadau’r Ymgynghoreion yn ystod 
bob Cam o’r Broses 
(wedi’i groesgyfeirio ag Atodiad 2B) 
 
Cam Beth a ddisgwylir gan yr ymgynghoreion Amserlen 
Cyfranogi cyn 
adneuo 
(Rheoliad 14) - 
Atodiad 2B1 

Hwn yw’r cam lle paratoir llawer o’r seiliau 
manwl cychwynnol ar ôl asesu’r wybodaeth (gan 
gynnwys ymchwil cyfredol a gofynnol), pan nodir 
y materion sy’n berthnasol i’r Cynllun Datblygu 
Lleol a’r opsiynau a’r blaenoriaethau strategol. 
 
Yn benodol gofynnir i gyfranogwyr: 
 Ymrwymo i’r broses gan gynnwys adeiladu 

consensws; 
 Helpu i greu gweledigaeth ar gyfer y CDLl a 

strategaeth a ffefrir i’w gyflawni; 
 Codi materion perthnasol parthed defnyddio 

tir; 
 Rhannu a nodi gwybodaeth allweddol 

(ymchwil) a materion maent yn benodol yn 
gyfarwydd â nhw i sicrhau sylfaen tystiolaeth 
diogel ar gyfer y cynllun; 

 Nodi diffyg gwybodaeth lle gall fod angen 
mwy o ymchwil; 

 Cymryd rhan yn y drafodaeth gyda meddwl 
agored. 

 
Mae’r cam hwn hefyd yn cynnwys cyfle i enwebu 
lleiniau penodol o dir (h.y. cyflwyno darpar 
safleoedd) i’w hystyried ar gyfer cael eu 
cynnwys yn y CDLl. Mae’r rhan hon o’r cam 
cyfranogi’n agored i unrhyw un a chaiff ei 
hysbysebu. 
 
Dylai ymatebwyr i’r agwedd arbennig hon: 
 
 Nodi lleoliad y safle, gan gynnig cyfeirnod 

grid OS a map o’r safle lle bo hynny’n 
bosib; 

 Dynodi’r math o ddefnydd tir a fwriedir;  
 Esbonio sut y mae’r safle’n cwrdd â’r meini 

prawf a ddarperir gan yr ACLl i sicrhau    
bod modd barnu bod y lleoliad  yn 
gynaliadwy ac yn cwrdd â gofynion 
cadernid y CDLl; a 

 Cydnabod na ddylai’r gwahoddiad i 
gyflwyno safleoedd gael ei ystyried fel 
ymrwymiad gan yr ACLl i gynnwys 

Mehefin 
2018 – Mai 
2019 
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Cam Beth a ddisgwylir gan yr ymgynghoreion Amserlen 
safleoedd o’r fath yn y CDLl. 

Ymgynghori 
Cyhoeddus Cyn 
Adneuo 
(Rheoliad 15 ac 
16) – Atodiad 
2B2 

Hwn yw’r cyntaf o’r ymarferion ymgynghori 
cyhoeddus ffurfiol fydd yn rhan o’r broses CDLl. 
Gall unrhyw un gymryd rhan yn ystod y cam 
hwn. 
 
Yn benodol mae’n ofynnol i’r sawl sy’n ymateb: 
 Ymateb o fewn y cyfnod 6 wythnos statudol; 
 Codi materion perthnasol mewn perthynas â 

defnydd tir; 
 Bod yn glir ynghylch y materion penodol 

maent yn ymateb iddynt; 
 Paratoi rhesymau dros unrhyw 

wrthwynebiadau; ac  
 Awgrymu dulliau/atebion amgen i’r materion 

maent yn eu gwrthwynebu. 
 
Bydd  y sylwadau’n fwy priodol os cânt eu 
cyflwyno yng nghyd-destun  y profion ‘cadernid’ 
a sefydlwyd ar gyfer y CDLl. 

Mehefin – 
Gorffenaf 
2019 

Adneuo’r 
Cynigion yn 
Statudol 
(Rheoliad 17) – 
Atodiad 2B3 

Hwn yw’r ail gam o’r ymarferion ymgynghori 
cyhoeddus ffurfiol fydd yn rhan o’r broses CDLl. 
Gall unrhyw un gymryd rhan yn ystod y cam 
hwn. 
 
Yn benodol mae’n ofynnol i’r sawl sy’n ymateb: 
 
 Cynnig sylwadau dilys o fewn y cyfnod 6 

wythnos statudol; 
 Bod yn glir ynghylch y materion penodol 

maent yn ymateb iddynt; 
 Paratoi rhesymau dros unrhyw 

wrthwynebiadau; ac 
 Awgrymu dulliau/atebion amgen i’r materion 

maent yn eu gwrthwynebu 
Bydd y sylwadau’n fwy priodol os cânt eu 
cyflwyno yng nghyd-destun  y profion ‘cadernid’ 
a sefydlwyd ar gyfer y CDLl. 

Mai - 
Mehefin 
2020 

Cyhoeddi â’r 
Cyflwyniadau 
Adneuo 
(Rheoliad19, fel 
y’i diwygiwyd 
 
Atodiad 2B4 

Anogir y sawl sy’n cynnig sylwadau i dderbyn yr 
wybodaeth a’i nodi. 
Mae newidiadau i’r Rheoliadau’n golygu nad oes 
ymgynghoriad ar wahân ar gyfer ‘Safleoedd 
Amgen’ h.y. safleoedd a gyflwynwyd fel ymateb 
i’r CDLl. 

Mehefin - 
Rhagfyr 
2020 

Cyflwyno’r CDLl 
i’w Archwilio 
(Rheoliad 22) – 

Hwn yw’r cais ffurfiol i’r Arolygydd Cynllunio i 
ystyried y CDLl. 
 

Rhagfyr 
2020 
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Cam Beth a ddisgwylir gan yr ymgynghoreion Amserlen 
Atodiad 2B5 Anogir y sawl sy’n cynnig sylwadau i dderbyn yr 

wybodaeth a’i nodi. 
Archwiliad 
Annibynnol 
(Rheoliad 23) – 
Atodiad 2B6 

Hwn yw’r Archwiliad Cyhoeddus ffurfiol gan yr 
Arolygydd Cynllunio Annibynnol a fydd yn 
penderfynu: 
 Pa faterion sydd angen eu trafod i brofi 

cadernid y cynllun; a 
 Pwy ddylid eu gwahodd i sesiynau penodol 

yr archwiliad (er y bydd gan bob 
gwrthwynebydd yr hawl i ymddangos a 
chael eu clywed). 
  

Anogir gwrthwynebwyr i:  
 Wneud eu gorau i fynd i bob cyfarfod cyn yr 

Archwiliad; 
 Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig yn unol ag 

amserlen yr Archwiliad; a 
 Rhoi cymaint o rybudd ag y bo modd os na 

allant fod yn bresennol yn yr Archwiliad ar yr 
adeg benodedig. 

Ionawr – 
Medi 2021 
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Atodiad 6: Asesu Risg 
 
Risg 
 

Tebygolrwydd/Effaith Cam Gweithredu Rheoli 

Adnoddau ac Argaeledd 
Staff  

Canolig/Canolig Cynllun wrth gefn Monitro a hysbysebu swyddi gwag cyn gynted ag y 
bo modd ar ôl i rywun adael. Recriwtio staff dros dro 
ar gyfer gwaith arbenigol/adegau prysur. Gofyn am 
help gan dimau/awdurdodau cynllunio eraill a rhoi 
blaenoriaeth i recriwtio pan fo swyddi’n wag neu/ac 
ystyried defnyddio ymgynghorwyr. 

Risg o oedi, costau 
ychwanegol a 
chymhlethdod yn 
gysylltiedig â Chyfarwyddyd 
Gweinidogol i Weithio ar y 
cyd 

Canolig / Uchel Monitro Monitro a thrafod gyda Llywodraeth Cymru fel bo 
angen. 

Argaeledd adnoddau 
ariannol i wneud gwaith 
mewn meysydd penodol. 

Isel/Uchel Lleihau Cronfa wrth gefn ar gael i Adolygu’r Cynllun Datblygu 
Lleol Newydd. Bydd Dogfen Dechrau’r Prosiect a 
Chynlluniau Camau’n pennu cyllidebau angenrheidiol 
ar gyfer pob Cam, a bydd angen eu monitro a’u 
diweddaru’n rheolaidd 

Os bydd newid mewn 
deddfwriaeth, polisi neu 
ganllawiau rhyngwladol neu 
genedlaethol, mae’n bosib y 
bydd angen gweithdrefnau 
neu waith newydd y bydd yn 
rhaid eu hymgorffori yn y 
CDLl a’r AC/AAS. 

Canolig/Canolig Lleihau Angen monitro’r sefyllfa a chymryd rhan yn yr 
Ymgynghori.  
 
Cydnabod efallai y bydd angen gwneud rhagor o 
waith a allai beri i’r rhaglen lithro’n ôl. Mae angen 
nodi hyn yn gynnar ac ystyried beth fyddai’r ffordd 
orau o wneud hyn (e.e. adnoddau, staff  
ychwanegol?) 
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Risg 
 

Tebygolrwydd/Effaith Cam Gweithredu Rheoli 

Cyflwyno CDSau gorfodol o 
dan ddeddfwriaeth 
(llywodraethu rhanbarthol) 
Cymru arfaethedig 

Canolig Monitro / lobïo Efallai y bydd angen Trefniadau Ôl-ddilynol Dros dro 
i gyflawni’r CDLl Newydd 
 

Cyflawni strategaethau a 
chynlluniau eraill 

Canolig Lleihau Efallai y bydd gan gynlluniau a strategaethau eraill 
sydd y tu hwnt i reolaeth yr ACLl, ond a allai effeithio 
ar y CDLl, amserlenni gwahanol o ran eu cyflenwi 
neu’u hadolygu. Gallai’r Awdurdod Lleol leihau 
unrhyw oblygiadau annisgwyl trwy fod yn ymwybodol 
o amserlenni cyflenwi cynlluniau/strategaethau o’r 
fath a chynorthwyo i’w cynhyrchu. Os cyfyd 
problemau na ragwelwyd mohonynt yn y CDLl (e.e. 
am eu bod wedi codi’n rhy hwyr ym mhroses y CDLl) 
– bydd angen rhoi sylw iddynt trwy adolygu’r CDLl. 

Amserlen heriol i baratoi’r 
CDLl Newydd o fewn 
amserlen y CDLl presennol 
ac o fewn gofynion 
Amserlen y Cytundeb 
Cyflenwi.  

Canolig/Uchel 
 

Lleihau Bydd angen amserlen fanwl ar gyfer pob cam o’r 
CDLl a bydd angen rheoli’r prosiect yn ofalus wedi 
hynny er mwyn cadw ati.  
  
Cynnwys peth hyblygrwydd (3 mis rhag llithro’n ôl).  
  
Ystyried rhagor o adnoddau os oes angen. 

Oedi o ran argraffu neu 
gyfieithu 

Isel/uchel Monitro Sicrhau digon o rybudd o ran ceisiadau 
argraffu/cyfieithu. 

Gallu’r Asiantaethau Allanol 
i gyfrannu at y CDLl, yr 
Arfarniad Cynaladwyedd 
(AAS) a’r Ymchwiliad.  

Canolig/Uchel 
 

Lleihau Ymgynghori â’r cyrff hyn cyn gynted ag y bo modd, 
yn arbennig felly ynghylch amserlen y Cytundeb 
Cyflenwi. 
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Risg 
 

Tebygolrwydd/Effaith Cam Gweithredu Rheoli 

Yr Arolygiaeth Gynllunio’n 
methu â Chyflawni’r 
Amserlen ar gyfer Archwilio 
a Chyflwyno Adroddiad. 

Isel/Canolig Lleihau Ymgynghori â’r Arolygiaeth a Llywodraeth Cymru cyn 
gynted ag y bo modd, yn enwedig o ran yr amserlen. 
Efallai y bydd angen targedu rhagor o adnoddau e.e. 
2 Arolygydd. Hefyd, dylai mynd ati i adeiladu  
consensws yn gynnar  leihau nifer y 
gwrthwynebiadau sydd angen eu hystyried yn yr 
Ymchwiliad. 

Diffyg Consensws 
Corfforaethol a 
Chefnogaeth gan 
Swyddogion ac Adrannau 
eraill o ran Llunio’r Sylfaen 
Tystiolaeth, Astudiaethau 
Cefndir, y CDLl a’r CCA. 

Canolig/Uchel Atal Mae angen sicrhau cefnogaeth, dealltwriaeth ac 
ymrwymiad corfforaethol i’r CDLl trwy gynnal 
digwyddiadau a chyfarfodydd ffurfiol. 

Yr Arolygydd yn penderfynu 
bod y CDLl neu’r Cytundeb 
Cyflenwi’n “Sylfaenol 
Anghadarn” ac mae’n rhaid 
tynnu’r CDLl yn ei ôl. 

Isel/Uchel Atal Mae angen cydweithio’n agos gyda LlC a’r 
Arolygiaeth Gynllunio a dilyn polisïau a chyfarwyddyd 
LlC ar lunio CDLl; gan sicrhau yn arbennig bod y 
CDLl wedi’i seilio ar sylfaen tystiolaeth cadarn a 
system o ymgysylltu â rhanddeiliaid a’r gymuned 
sydd wedi’i harchwilio’n dda. 

Heriau Cyfreithiol (CDLl neu 
AC/AAS). 

Isel/Uchel Atal 
 

Sicrhau bod proses y CDLl a’r AC/AAS yn 
cydymffurfio â Deddfau Cynllunio, Rheoliadau a 
Chyfarwyddyd y Cynulliad. 

Risgiau sy’n ymwneud â’r 
strwythur sydd gan y 
Cyngor ar gyfer gwneud 
penderfyniadau/cylchoedd 

Isel/Canolig Lleihau Lluniwyd yr amserlen i osgoi gorfod gwneud 
penderfyniadau mawr pan fo etholiadau. Mae’r 
Aelodau wedi cytuno y bydd modd i’r Cabinet (sy’n 
cwrdd bob pythefnos) wneud penderfyniadau ac 
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cyfarfodydd/etholiadau  anfon argymhellion at y Cyngor Llawn ar gyfer 
penderfyniad ar adegau allweddol. Bydd yr Aelodau 
hefyd yn rhan o weithgorau amrywiol (ar lefel polisi 
ac aneddleoedd), gan gynnwys yr Aelod Cabinet a’r 
Gweithgor. 

Risgiau sy’n ymwneud â 
diddymu grwpiau ffocws a 
grwpiau rhanddeiliaid   

Isel/Canolig Lleihau Mae’n beth eithaf cyffredin diddymu 
partneriaethau/grwpiau. Gan y bydd y CDLl yn 
dibynnu ar nifer o grwpiau sy’n bodoli eisoes fel sail 
ar gyfer nifer o grwpiau ffocws a grwpiau 
rhanddeiliaid y CDLl, byddai eu diddymu’n effeithio ar 
y broses. Fodd bynnag, pe bai grwpiau o’r fath yn 
cael eu diddymu ac yn codi ar ffurf arall drwy eu 
cylch gwaith  presennol, yna pe byddai’r 
gynrychiolaeth sydd ar y grwpiau’n dal i gyflawni 
anghenion y CDLl, byddai’r grwpiau newydd hyn yn 
cael eu defnyddio. 

Argyfwng e.e. ffliw 
pandemig 

Isel/Uchel Monitro Mae cynllunio parhad busnes yn rhywbeth y mae’r 
Awdurdod Lleol yn pryderu yn ei gylch. Mae’n bosib 
petai argyfwng yn y Sir y byddai gwasanaethau 
anhanfodol yn peidio â gweithio am y tro. Er 
enghraifft, petai ffliw pandemig, yna byddai disgwyl i 
staff y gwasanaethau anhanfodol helpu gyda’r 
gwasanaethau hanfodol a allai fod yn brin o staff 
oherwydd y ffliw. Efallai y byddai’r CDLl yn cael ei 
ystyried yn wasanaeth anhanfodol yn y tymor byr. 
Fodd bynnag, byddai’n dibynnu lle roedd y broses 
gynllunio arni ar y pryd.  

 


